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REFERAT
Syftet med den nordiska forskardagen var att få en bred lägesrapport 
över utvecklingsläget med lagring av varmvatten i gropmagasin. Nyckel­
frågor som lagrens användningsområden, tätningsmaterial, isolering, 
schaktstabilitet och kostnader belystes ingående. För solvärmens ut­
nyttjande i medelstor skala (gruppcentraler) krävs dessa isolerade 
säsongsvärmelager. I konventionella system för värmeproduktion kan de 
som korttidslager utjämna effekt och energibehov.
Tekniken fungerar men byggande och material behöver utvecklas, liksom 
systemförenklingar. Kostnaderna är nu 400-800 kr/m3. För säsongslager 
behöver de halveras medan lönsamhet vid korttidslager kan erhållas för 
byggkostnaden 500-1500 kr/m3. Kostnadsreduktion bör främst kunna åstad­
kommas för tätning och isolering som utgör ca 50% av kostnaderna.
De lämpligaste tätskikten synes nu vara PEM ochQEPDM folier med håll­
fasthet i minst 25 år för värmebelastningen +80 C. Idéer med s k "me- 
tall-liner", separationsskikt och lera bör provas.
Schaktstabiliteten för djupa jordgropsmagasin kan klaras med s k kalk­
pelare eller JET-skärmar/pelare av betong. Generellt ansågs fullskale- 
projekt parallellt med materialforskning befrämja utveckningen bäst.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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NORDISKT SEMINARIUM OM VÄRMELAGRING I GROPMAGASIN 
1987-05-12
2. VÄLKOMSTHÄLSNING OCH FÖRORD
Sven-Erik Lundin, Kjessler & Mannerstråle AB, Stockholm
Jag vill starta den här Nordiska konferensen om "Värmelag­
ring i gropmagasin" med att säga ett varmt välkomna till se­
minariet. Ni är alla speciellt inbjudna och er intresserade 
medverkan är en förutsättning för genomförandet av mötet.
Mitt namn är Sven-Erik Lundin och jag arbetar på Kjessler & 
Mannerstråle AB i Stockholm, som tillsammans med KMs Växjö- 
kontor arrangerar den här dagen på uppdrag av Statens Råd 
för Byggnadsforskning.
Bakom konferensen står också NBS-Energi (ett nordiskt samar- 
betsorgan på Bygg-Energisidan) och dess expertgrupp för Sä- 
songsvärmelager. Gruppen bytte just i går kväll namn till 
Nordiska värmelagringsgruppen och jag vill redan nu tacka 
dess medlemmar som bistått vid planeringen av seminariet.
Med den flaggprydda inramningen från Danmark, Finland och 
Norge vill vi från Sverige särskilt hälsa våra nordiska kol­
legor mycket välkomna till Sverige, till Växjö och till en 
som vi hoppas givande forskardag kring temat värmelagring i 
gropmagasin.
Beträffande mötesordningen och tider vill jag anföra följan­
de:
Teknikområdet visade sig ha så många aspekter och frå­
geställningar att programmet har blivit mycket omfat­
tande. 12 föredrag före lunch och 16 st efter bör där­
för ha en karaktär av inledning till diskussioner över 
respektive tema.
Ordförandena får en svår uppgift med att begränsa före­
dragen till 10-12 min. Enstaka frågor under eller efter 
varje föredrag, men diskussion efter ämnesblocket.
Seminariet dokumenteras med "Abstract" och direkta ko­
pior av OH-bilder. Underlagen lämnas senast vid semina­
riets avslutning.
Diskussionerna noteras kortfattat och ett försök till 
sammanfattning görs som avslutning på seminariet.
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En enkel seminarierapport sammanställes och ges ut som 
NBS-skrift från Byggforskningsrådet.
Ett välbehövligt avbrott och tidsmodulering sker genom 
lunch och studiebesök under ca 2 tim. Transporter sker 
med buss.
Parallellt med studiebesöket vid värmelagret i Kv 
Kronhjorten sker en presskonferens.
Seminariet avslutas kl 17.40, varefter flygbussen ome­
delbart avgår utanför konferenslokalen, (flyg till 
Stockholm kl 18.20.)
Det är sedan en glädje för mig att få överlämna ordet och 
invigningen till en av solenergins och värmelagringens pion­
järer i Sverige, kommunalrådet Sune Svantesson. Han har som 
huvudman och ägare varit med att initiera dessa nya energi­
tekniker och detta just här i Växjö. I öppningsanförandet 
kommer vi säkert att få höra om bakgrund, nuläge och framtid 
för energifrågorna från en kommunal horisont.
Projektledare för seminariet har varit
Sven-Erik Lundin KM Stockholm












För de lokala arrangemangen i Växjö har svarat
Björn Magnusson KM-Båth Växjö
(genomförande)
Neil Bruch KM-Båth Växjö
(konferenssekr)
Sven Widing KM Kalmar
(tekn. sekr)
Värd för studiebesöket har varit ABV Växjö
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NOBDI SKT SAMARBETE OM VÄ'RMELAGR ING I GROPMAGASIN 
NBS-E SEMINARIUM, MAJ 1987 I VÄXJÖ
3.ÖPPNINGSANFÖRANDE
Sune Svantesson, kommunalråd i Växjö
Välkomna till Växjö !
Det glädjer mig, att detta värdefulla seminarium har lokaliserats 
till Växjö.
Miljöfrågorna kommer för varje dag att få större betydelse och där­
med frågorna om energi samt förnyelse av energi.
Forskning har alltid varit en viktig del av energipolitiken. Det 
statliga forskningsprogrammet upprättades år 1975 främst som komple­
ment till den forskning och utveckling, som energiföretagen svarade 
för. Inledningsvis var verksamheten inte inriktad på forskning i 
första hand utan mer på de senare leden i utvecklingskedjan - målet 
var att på kort tid åstadkomma oljeersättning.
Förutsättningarna för att i någon större omfattning använda sol­
energi och spillvärme till att värma byggnader på nordliga breddgra­
der är i praktiken helt beroende av möjligheten för att lagra värmen 
till vinterns behov.
I början av 1970-talet började man i Sverige att i fjärrvärmenäten 
utnyttja vattentankar ovan jord för utjämning av värmetillförseln. 
För storskalig säsongslagring av solvärme är det dock nödvändigt att 
tillämpa andra slags lagringsteknik och en annan skala för volymen.
Eftersom jord och berg har relativt låg värmeledningsförmåga, är det 
möjligt att lagra värme i begränsad vattenvolym under markytan. Lag­
rets storlek är emellertid av avgörande betydelse för dess relativa 
värmeförluster.
Stora marklager, 50 à 100 000 m3, behåller ungefär 90 % av inlagrad 
värme till vintern utan att vara isolerade. Sådana lager är i första 
hand lämpade för större uppvärmningssystem, såsom fjärrvärme.
Vid mindre system, som används för gruppcentraler och för hus i små­
grupper, behövs säsongslager med mindre volym, men dessa måste vara 
isolerade för att hålla kvar lika stor andel av inlagrad värme.
I Ingelstad byggdes vid slutet av 1970-talet ett solvärmeverk med en 
5000 m3 betongtank ovan jord. För att förbättra lagringstekninken 
har nu utveckling av groplager, s.k. dikesmagasin, påbörjats här i 
Växjö.
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Forskning, utredning och experimentbyggande vad beträffar isolerade 
groplager har bedrivits främst i samband med säsongslagring av sol­
värme i följande projekt/studier under de gångna åren:
- Studsviks solvärmecentral (Studsvik)
- Lambohovs solvärmecentral (ÖB, Studsvik)
- i Danmark vid testlager (DTH) samt i diverse utredningar för 
fjärrvärme
- utveckling av solvärmecentraler - rapport Studsvik
- flera mindre utredningar.
Utveckling av isolerade värmelager har på senare år väckt förnyat 
intresse inom just solvärmeområdet, där den positiva utvecklingen 
speciellt avseende solfångare har haft stor betydelse. Som resultat 
har man nu väsentligt förbättrade möjligheter att på sikt kunna byg­
ga mindre solvärmecentraler med isolerade lager till förhållandevis 
låga kostnader.
För att anläggningskostnaden skall bli konkurrenskraftig krävs dock, 
att lagret ej kostar mer än cirka 300 kr/m3. Detta villkor, förenat 
med anläggningskostnader för solfångarfält av storleksordningen 1000 
kr/m2 - som man anser bli rimliga inom de närmaste åren - innebär 
att solvärmekostnaden kommer att bli omkring 45 Öre/kWh.
Efter en sådan utveckling kan kokurrensen bli intressant mellan den 
miljövänliga solvärmen och andra slags värme.
Det finns idag en etablerad lagerteknik, som baseras på ståltankar 
och betongtankar ovan mark. Kostnaderna för en isolerad ståltank är 
av storleksordningen 500 à 1000 kr/m3.
I tillämpningar där värmeinnehållet omsätts ofta, exempelvis vid 
effektutjämning i fjärrvärmenät, blir ekonomin tillfredsställande 
med en ståltank. För att en ståltank skall komma i fråga som 
säsongslager i en solvärmeanläggning, krävs emellertid att kostnaden 
per m3 kan halveras. Detsamma gäller i princip, då betongtankar 
används som vattencisterner.
Groplager är en konstruktion, som förväntas att i ett färdigutveck­
lat skede kunna utföras för halva kostnaden (eller lägre) jämfört 
med en ståltank av motsvarande storlek.
Den lägre förväntade kostnaden förklaras framför allt av att marken 
används som en stödjande del av konstruktionen och att billigare 
byggnadsmaterial än stål då kan användas.
Dessutom är ett groplager inte så skrymmande och smälter bättre in i 
omgivningen - framför allt i ett bostadsområde - än en ståltank, 
normalt placerad ovan jord.
De projekt, som har genomförts och som nu genomförs, är följande:
- Förstudie för Ingelstad II inom IEA II (A&H)
- Testlager i Ingelstad för Ingelstad II (A&H, VIAK)
- Lagerkonstruktionsstudie för Ingelstad II (A&H, VIAK)
- Pilotstudie för Malung (Studsvik)
- Pilotanläggning för Ingelstad II, Kronhjorten i Växjö 
(A&H, VIAK, ABV)
- Projektering av pilotanläggning för Malung (Studsvik)
- Förstudie för Särö (A&H)
- Solvärmecentral i Danmark (EG-projekt inom IEA II)
- Solvärmecentral i Danmark (NBS-projekt).
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Resultaten från dels lagerkonstruktionsstudien för Ingelstad II och 
dels testlagret (27 m3) har lett till att en mindre pilotanläggning, 
Kronhjorten (ca 1000 m3), byggs i Växjö. Som ett led i fortsatt ut­
veckling planeras, att testlagret i Ingelstad skall byggas om så att 
ett nytt tätskiktsmaterial kan provas.
Ett gropmagasin kan byggas antingen i berg eller i jord, antingen 
ovan grundvattenytan eller med en del därunder.
Detta för med sig något olika konstruktionslösningar, men det krävs 
i alla lösningar ett invändigt tätskikt som är mycket tåligt mot det 
värmda vattnet. Av allt att döma är tätskiktsmaterial av det slag, 
som man avser prova i testlagret, en av de möjliga lösningarna. Det 
gäller en polymerfolie av typ teflon, som skarvas med hög kvalitet 
på byggnadsplatsen.
Ansträngningarna för att få fram lämpliga material bör nu intensi­
fieras, eftersom en brist i detta kan bli starkt begränsande för den 
tekniska utvecklingen. Mångfalden är oerhört stor på materialsidan, 
varför det främst gäller att hitta produkter som redan säljs till 
rimliga priser och prova dessa i nya tillämpningar, såsom fallet 
blir i Ingelstad.
Då forskningsmedlen är begränsade, bör utredning, forskning och byg­
gande av tänkbara experimentanläggningar samordnas och organiseras 
- eventuellt med BFR:s medverkan. Man kan då koncentrera samordning­
en framför allt inom två områden - dels konstruktion av groplager 
och dels material i groplagrens tillämpning. Internationella ut­
blickar är givetvis också nödvändiga, så att arbete inte onödigtvis 
läggs på områden som redan studeras eller tidigare har studerats.
Inom exempelvis IEA pågår internationellt samarbete på solvärmeområ­
det i flera arbetsgrupper, varav vissa är inriktade på materialområ­
det och vissa på systemområdet. Lämpliga tillfällen för översikt och 
meningsutbyte är seminarier av förestående slag, vilka anordnas av 
samarbetsorgan som NBS m.fl.
Med dessa ord hälsar jag välkommen till seminariet här i Växjö.
Till Växjö och Ingelstad, där det har utförts pionjärarbete med det 
första solvärmeverket och den första anläggningen för flerfamiljshus 
m.fl solanläggningar är ni alltid välkomna för att se våra anlägg­
ningar. Kommunen, företagen och Chalmers Tekniska Högskola ställer 
alltid upp för att visa och informera.
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NORDISKT SEMINARIUM OM VÄRMELAGRING I GROPMAGASIN 
Sven-Erik Lundin, Kjessler & Mannerstråle AB, Stockholm
4.INLEDNING OCH BAKGRUND 
NBS expertgrupp
Sedan 1982 har inom NBS-E en nordisk expertgrupp med delta­
gare från Danmark, Finland, Norge och Sverige arbetat med 
frågor kring säsongsvärmelagring. De svenska insatserna har 
koordinerats av BFR, som också finansierat ett nationellt 
team för arbetet över CTH och VIAK Göteborg. Arbetet har un­
der åren 1982-86 koncentrerats på informations- och forskar­
utbyte där fungerande och täta kontaker nu förekommer mellan 
länderna. I oktober 1983 hölls en nordisk konferens över äm­
nesområdet i Göteborg, rapporterad i BFR R21:1984.
Vid NBS-E expertgruppens möte hösten 1986 i Stockholm, dis­
kuterades nya former för samarbetet. Man enades då om att 
försöka bli ännu mer konkret och anordna seminarier/work­
shops inom teknik/problemområden för lagringsteknikerna. 
Målsättningen var att genomföra 2-4 möten under en 2-årspe- 
riod med olika länder som ansvariga. Aktuella ämnesområden 
är akvifärvärmelager (Danmark), markvärmelager (Sverige) och 
korttidslagring (Finland).
Sverige åtog sig genom BFR att arrangera det första semina­
riet våren 1987 på temat "Värmelagring i gropmagasin". Detta 
är ett område som har ett stort och generellt nordiskt in­
tresse, eftersom lagertypen kan användas för både korttids- 
och säsongslagring i värmeproduktionen samt för spill­
värme och solvärme. Växjö ansågs vara en lämplig plats för 
mötet, för att det då kunde kombineras med studiebesök vid 
den isolerade berggrop som byggs där under våren 1987 för en 
solvärmeanläggning.
Teknikläge och syfte med seminariet
Värmelagring i vatten är en teknik som använts länge för att 
utjämna effektbehov och värmeförbrukning under korta perio­
der. Lagren byggs vanligen som mindre ståltankar och nyttjas 
för tim- och dygnsreglering. På 1980-talet har också teknik 
för storskalig säsongslagring i vatten tagits fram med berg- 
rumslagring för volymer över 100 000 m3. De gropmagasin i 
mark som byggts på senare år har varit avsedda som både 
kort- och långtidslager och där det intressanta storleksom- 
rådet synes ligga mellan 10 000 och 50 000 m3.
Lagertemperaturerna i systemen för konventionell värmepro­
duktion, spillvärme och solvärme uppgår till 80-90°C och 
ställer därmed stora krav på isolering och tätning av grop­
magasinen. Dessa problem jämte de höga byggkostnaderna har 
gjort att endast några fullskaleprojekt är utförda i världen 
och goda tekniska och ekonomiska lösningar saknas ännu. Det
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har dock ansetts angeläget att ta fram undermarksbaserade 
metoder för varmvattenlagring som alternativ till ovanjords­
tankar .
Frågeställningarna är tidigt belysta i en BFR-rapport 
G36:1980 "Tätning och isolering av behållare för säsongslag­
ring av solvärme i vatten".
Målsättningen med dagens föredrag och konferens är att 
Belysa nyckelfrågor och nuläge 
Diskutera lagertypens roll, nytta 
Ange framtida möjligheter och behov 
Identifiera nya FoU-områden
Det nordiska projektläget för gropmagasin är nu sådant att 
det finns tre byggda i Sverige, ett i vardera Danmark och 
Finland. Minst lika många är under förstudier och planering. 
I Europa finns det fem mindre prototyper byggda (ca 200 m3) 
men ännu ingen ekonomisk småskalig lagring av ex solvärme 
för småhus.
Nya nyckelfrågor
Eftersom de aktuella värmekällorna arbetar med temperaturer
upp till +90°C blir de största problemen koncentrerade kring 
att täta och isolera för det varma vattnet. Utveckling be­
hövs på alla nedanstående områden.
Tätningsmaterialens beständighet (temperatur/åldring)
Fukt- och tryckbelastning på värmeisoleringen
Arbetsteknik med tätningsmembran (ex Butylgummiduk)
Jordteknisk stabilitet (lera) och grundvattensänkningar
Isoleringskonstruktioner för överytan (flytande lock, 
fribärande konstruktioner)
Groparna blir ytkrävande/hindrande
Oisolerade blockfyllda berggropar är ännu ej prövade
Byggnadskostnaderna är cirka 400,- kr/m3 och bör 
sänkas med 50%
Nya koncept och idéer saknas (även internationellt)
Systemtillämpningar och kombinerade korttids/sä- 
songsvärmelager bör klarläggas bättre
Listan på teknikläge och frågor kan säkert göras längre men 
genom de olika föredragen och diskussionerna i dag kommer 
säkert tekniken att ta flera steg framåt och lösa några av 
problemen med värmelagring i gropmagasin.
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5. TEKNIKÖVERSIKT FÖR VÄRMELAGRING 
I VATTEN
Ordf. Gunnar Gustafson
5. TEKNIKÖVERSIKT FÖR VÄRMELAGRING I VATTEN 
Gunnar Gustafson VIAK AB Göteborg
(Text ur rapport 850515-4 frän BFR :s referensgrupp 
för värmelagring i vatten)
1 INLEDNING
Värmelagring i vatten i tankar, gropar, gruvor eller bergrum är 
en teknik som idag tillämpas i flera pilot- och demonstrations­
projekt i Sverige. Metoden är i sig själv enkel och rättfram, 
värme lagras i vatten i en tillräckligt stor volym, och åter­
förs vid behov. Den kan användas för korttids- och långtidslag­
ring och erhållen värme står i direkt proportion till tempera­
tur och pumpkapacitet, vilken gör systemet flexibelt gentemot 
effektbehovet. Dess nackdel är närmast de höga investerings­
kostnaderna, särskilt när det används för säsongsvärmelagring. 
En betydelsefull faktor för lagerfunktionen är också värmeför­
lusterna, vilka beror av lagerstorlek, isolering av lagret och 
lagringstid.
2 ERFARENHETER
De först konstruerade anläggningarna byggdes som isolerade 
ståltankar, yttankar av betong eller som det lilla isolerade 
groplagret i Studsvik,
Fram till februari 1986 har mer än 11 pilot- och fullskalesä- 
songslager byggts i Sverige, genom användning av tankar, gru­
vor, bergrum eller markgropar som lagringsbehållare, se tabell 
2.1 samt några lagringstankar vid kraftvärmeanläggningar.
Erfarenheterna från tankarna i fjärrvärmesystem är goda. Drift­
säkerheten är bra. Driftsäkerheten ökar då tanken kan vara buf­
fert vid stora läckage. Dessa tankar är korttidslager med flera 
lageromsättningar, vilket medfört en god lönsamhet. Många tan­
kar som är installerade har haft pay-off tider på 3-5 år. Tek­
niken med ståltankar är idag känd och komersiell.
Gropvärmelager
Gropvärmelager kan byggas i såväl berg som jord. För närvarande 
är två groplager byggda i Sverige.
I Studsvik omges lagret av jord och i Lambohov av berg. Denna 
typ av lager kan variera mycket i storlek och form. De byggda 
lagren är cirkulära medan en typ som för närvarande studeras 
har formen av långa diken. Lagren kräver vanligen isolering av 
överytan. Denna isolering kan göras som ett flytande eller fast 
tak på gropen. Gropens sidor och botten isoleras också om inte 
gropen är mycket stor. Ett tätskikt måste i allmänhet finnas i 
gropen för att förhindra vattenläckage till mark och isolering.
För gropvärmelager i berg studeras för närvarande en isolering 
som skall appliceras direkt mot berg och som skall ha ett tät­
skikt som en del av isoleringen. Tekniken är oprövad och prob­
lem kan uppstå med isoleringens infästning mot berg, vatten­
di f fusion genom tätskikt och nedbrytning av tätskikt på grund 
av höga temperaturer.
Ar vattnet i ett groplager i direkt kontakt med berget behövs 
sannolikt alltid en värmeväxlare mellan värmelagret och övriga 
systemet p g a risk för kemiska utfällningar.
Ett gropvärmelager i jord byggs med rasvinkel på sidorna. Jord­
grop bör vidare inte göras djupare än 10-12 m då schaktkostna­
derna ökar med ett större grävdjup. Isoleringen läggs direkt 
mot mark, eventuellt med någon infästning mot jord. Ovanpå 
isoleringen läggs ett tätskikt av någon polymer eller stål. Det 
är viktigt att marken utanför gropen är dränerad för att hålla 
isoleringen torr. Ett tätskikt av stål kan medföra korrosions- 
problem. Det bör emellertid kunna lösas med ett katodiskt skydd 
på plåten. Enligt uppgift från Studsvik är det möjligt att' — 
bygga ett gropvärmelager i jord till en lägre kostnad än en 
tank om volymen är större än 2 000 m3. I
Stora gropvärmelager kräver stor tillgänglig mafkyta, vilket 
kan vara ett hinder för att kunna bygga lagertypen. Speciellt 
gropvärmelager i jord kan få en stor utsträckning. Ett stort 
groplager i jord på 40 000 m3 kräver ca 70x70 m2.
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De flesta gropvärmelager kräver isolering och tätskikt. Infäst­
ning av isolering direkt mot bergyta, vattendiffusion genom 
vissa typer av tätskikt samt tätskiktens temperaturbeständighet 
är ofullständigt kända. Skall isoleringsförmågan kunna bibe­
hållas får vatten inte ansamlas i isoleringen och god isole­
ringsförmåga krävs om lagren skall kunna byggas små.
Det finns behov av ett effektivt värmeisolerat lager för grupp­
centraler (500 lgh) som kan anslutas till högtemperatur sol- 
fångare. Lagret skall tåla +100° C och bör inte kosta mer än 
300 kr/m3. (Solfångarkostnaderna bör dessutom inte överskrida 
1 000-1 200 kr/m2).
Tabell 3.1 Investeringskostnad för byggda lager, inkl














Nykvarn tank 1500 1, 3 1985 1,4 1540 1330
Ingelstad " 5000 2,88 1979 4, 7 790 680
Uppsala " 30000 10 1978 18,4 615 530
Stockholm 45700 30 1981 45, 3 990 850
Studsvik grop 640 0,6 1979 0,9 1440 1240
Lambohov " 10000 4, 9 1980 7,6 760 660
Avesta bergrum 15000 16 1982 22,8 1520 1310
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6. SYSTEMASPEKTER OCH TILLÄMPNINGAR 
AV VATTENLAGER
Ordf. Gunnar Gustafson
NORDISK SEMINARIUM OM VARMELAGRING I 
GROPMAGASIN. Växjö 12. maj 1987
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"Varmtvandslagring i Kraft-varmesystemer" 
af Bj0rn Qvale




Den ene er en bred unders0gelse af tekniske og 0konomiske aspekter 
vedr0rende indpasning af varmelagre i fjernvarmesystemer, der 
hovedsageligt forsynes fra kraft varmeværker eller industrielle 
spildevarmekilder.
Den anden er en udredning af de tekniske og 0konomiske aspekter 
ved indpasning af et specifikt varmtvandslager på 4 millioner m^ 
i värmesystemet i Aalborg.






pjG. 11. Investigated sites for establisment of a 






Figure 3. Configuration of the Danish Aquifer Store.
Industrial surplus heat
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Half cycle time (days)
DISTRICT HEATING BASED ON COGENERATION AND 
INDUSTRIAL SURPLUS HEAT.
RESULTS
1. ECONOMIC ADVANTAGES NOT GENERAL.
2. NEW SYSTEMS BETTER THAN OLD.
3. SAVE INVESTMENT IN EXTRACTION POWER PLANTS.
4. OIL FIRED PEAK LOAD, GOOD
5. BACK UP FOR EXTRACTION TURBINE FAILURE. 
UNINTERESTING.
6. BACK UP FOR BACK PRESSURE TURBINE FAILURE. 
INTERESTING.
7. BACK-PRESSURE HEAT IS BETTER THAN SEASONAL HEAT STORAGE.
8. EXPANDING COGENERATION SYSTEM. INTERESTING.
9. SMALL WINDOW WHERE SYSTEMS BASED ON INDUSTRIAL 
HEAT CAN BENEFIT FROM STORAGE.
Limestone quarry (4 mill, m^) Alborg 1979.
Savings over 20 years 
mill d.kr,
Fuel 50
Operation (alternative of 
heating centrals) 30
Installed electric power 
generating capacity 130





Cost of land 
Excavation











6.2 VÄRMELAGERS ROLL I ENERGIFÖRSÖRJNINGEN FÖR STOCKHOLMS LÄN
av Hans Hydén, Stor'-Stockholms Energi AB, STOSEB
STOSEB har under det senaste året arbetat med en studie av 
energiförsörjnigen för Stockholms län fram tom kärnkraftav­
vecklingen, STOSEB 85. Om naturgas kommer till regionen under 
90-talet, vilket f n verkar sannolikt, kan värmebehovet komma 
att täckas med olika bränslen enligt Figur 1.
I figuren kan göras flera viktiga iakttagelser;
1. Den önskvärda utvecklingen att minska elanvändningen för 
individuell uppvärmning kräver en kraftfull tekniksatsning om 
det ej ska ske en återgång till oljeeldning.
2. Naturgasen får en stor roll för såväl individuell uppvärm­
ning som för fjärrvärme, bl a beroende på möjligheten till 
miljövänlig småskalig kraftvärmeproduktion.
3. Det finns idag ingen "ny teknik" som kan förutses få någon 
märkbar betydelse för energibalansen.
För regionen, liksom för landet, är det viktigaste energi­
problemet nu att minska elanvändningen. Värmetekniska lösningar 
med stort elberoende är således strategiskt felaktiga. Figur 2 
visar alternativa utvecklingar för elanvändningen.
Hur kommer då energilager in i bilden? Fjärrvärmeverken och 
även stora blockentraler kommer alltmer att utnyttjas för
kraftvärmeproduktion.
Ett värmelager kan då vara motiverat genom att det ger möjlig­
het att producera el när den bäst behövs, och har högsta 
priset, och sedan ta ut värmen när den behövs. För sådana 
tillämpningar passar vattenlager som dygnslager och mellantids 
lager. Vi behöver då veta om groplager kan ge några fördelar 
jämfört med tankar. Den största lagervolymen skulle komma i 
fråga om lagret kan göras så billigt att det blir ekonomiskt 
motiverat med endast ca 2 omsättningar per år. Lagring vår, ur 
laddning sommar, resp lagring höst, urladdning vinter. Kost­
naden för lagret får då troligen ej vara större än 20-40 kr/m^ 
Säsongslagring från sommar till vinter förefaller idag mindre 
intressant.
I individuella system och mindre blockcentraler, där kraft- 
värmeprodukton ej blir aktuell, skulle säsongslagring av t ex 
solvärme kunna bli intressant. Det förfaller dock fortfarande 
vara tveksamt om sådana lösningar kan få acceptabel ekonomi. 
Lagersystem som inkluderar eldrivna värmepumpar förefaller 
strategiskt olämpliga. Korttidslagring för små system före­
faller att klaras bäst med konventionella tankar.
Sammanfattningsvis förefaller således vattenlager i form av 
gropmagasin att f n främst kunna bli intressanta för kraft­
värmeverk. Ekonomin för sådana lager är dock beroende av har 
landets elkraftbalans utvecklas under och efter kärnkraftav­
vecklingen och är ännu svår att överblicka.
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TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND
Kari Si pila
NORDISKT SEMINARIUM OM VÄRMELAGRING I GROPMAGASIN 
12.5.1987 VÄXJÖ
6.3 ETT STÄLBEHÅLLARVÄRMELAGERS PROVBYGGNADSPROJEKT I LAHTIS 
1. ALLMÄNT
Långtidsvariationerna (månatliga) i fjärrvärmeenergikonsumtionen är 
beroende av utetemperaturens växlingar. Då det gäller kortidsvariationer 
(timmar) inverkar jämte utetemperaturen också övriga väderförhållanden: 
vind, molnighet, regn mm. samt förbrukningen av varmt bruksvatten. 
Variationerna i elkonsumtionen är inte lika starkt beroende av väderför­
hållanden och dygnsvariationerna är mera regelbundna än för värmet. 
Produktionen av elektricitet och värme måste ständigt anpassas till 
konsumtionsbehovet.
Vid kombinerad el- och värmeproduktion bestämmes anläggningens 
belastningsgrad antingen enligt elektricitetens eller värmets 
konsumtionsbehov. Elproduktionen är beroende av värmeproduktionen i 
enlighet med anläggningens elutbyteskoefficient. Variationerna i el- och 
värmekonsumtionen är inte alltid tidsmässigt likadana. Värmets 
tillskottsproduktion säkerställ es med vattenpannenergi och 
elektricitetens med kondens- eller hjälpkylenergi samt genom köpt 
elektricitet från riksnätet.
Vid mottrycksproduktion kan elproduktionens beroende av 
fjärrvärmekonsumtionen minskas genom att lagra värme i fjärrvärmenätet 
eller i ett separat värmelager. I Finland har under år 1985 tre 
värmelager förverkiigats i Lahtis, Uleåborg och Nådendal. Värmelagren är 
stålbehållare och storleken varierar mellan 10.000 och 15.500 m . Under 
år 1987 kommer också Helsingfors stads energiverk att låta bygga ett 
värmelager. I tabell 1 är de viktigaste uppgifterna om lagren. I figur 1 
kan vi se värmelagren på Finlands karta.
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 
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Tabell 1. Värmelager av stål i drift eller under byggnad
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Plats Lahtis Uleåborq Nådendal Helsingfors Obs.
i
Volym/m 10000 15000 15000 2 x 10000 icke trycksatt
Värmeinne-
håll/MWh 450 680 680 900 40°C skillnad
Effekt/MW 40,0 80,0 80,0 130,0
Investering/
MFmk 4.2 5,5 5,5 2,6 enligt år -85
Amortering/a 5,0 5,0 5,1 5,0
Höj d/diamet- 19,5/ 17,0/ 26,0/ 2x41,5/ 5 % realränta
er/m/m 26,0 34,0 28,0 18,0
Färdig/mån/a 11/1985 1/1985 VI/1985 IX/1987
2. NYTTAN AV VÄRMELAGER
Nyttan av värmelager vid samproduktion av elektricitet och värme kan kort 
beskrivas enligt följande:
utökning av mottryckselproduktionen vid laddning av lagret 
reglerbar elproduktionspotential i riksnätet 
som lager för värme producerad med elpanna
kompenserar produktionsvariationer förarsakade av kvalitetsskillnader i 
bränslet i pannan för inhemska bränslen
sparar produktionskostnader för fjärrvärmeenergi då lagret laddas med 
mottrycksanläggningens överproduktion under tiden för värmeproduktionens 
billiga gränskostnader och urladdas för att ersätta toppannenergin under 
tiden för dyra gränskostnader.
ersätter den värmeenergi som förlorats vid planerad eller oplanerad 
nedkörning av mottrycksanläggningen eller värmepannan, 
minskar behovet av flera toppannor
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND
35
fungerar som vattenreserv vid skador på fjärrvärmenätet 
är en miljövänligar värmekälla än värmepanna; rökgasutsläppet 
koncentreras till mottrycksanläggningarna.
3. LAHTIS VÄRMELAGER
Lahtis värmelager befinner sig i närheten av Teivaanmäki kraftverk. Den 
cylinderformade, icke trycksatta stål behåll arens maximitemperatur är 
95°C. De viktigaste uppgifterna om behållaren är i tabell 1. Värmelagret 
laddas med överskottsvärme från Kymijärvis kolmottryckskraftverk. Också 
fördelaktig nattelektricitet kan användas för laddning av lagret. 
Behållaren isolering är 200 mm tjock mineralull och som hölje användes 
målad profilplåt. Värmelägret är sänkt 5 m i marken av landskapsmässiga 
skäl och dess botten är omgiven av en stål ring. Stålskivorna är Raex 306b 
och skivtjockleken i manteln är 6...18,5 mm. Takskivornas tjocklek är 6 
mm och bottenskivornas 6...12 mm. Behållarens sidoprofil ses i Fig. 2. 
Behållaren är dimensionerad att hålla ett 20 mbar övertryck och 5 mbar 
undertryck. För att förhindra oxidation fyll es behållarens fria övre del 
med mättad ånga från en naturgasevaporator. Som en följd av vattnets 
densititetsskillnader bildas det varmaste skiftet i behållarens övre del 
och det kallaste i den nedre delen. Flödet i behållaren måste ordnas så 
att vattnets värmeskikt inte störs. Vattnet strömmar in i och ut från 
behållaren via två vågräta sfäriska tallriksdiffusörer. Diffusören är 
uppbyggd av två parallella stålskivor vilkas avstånd från varandra är 
0,29 m. Dess diameter är 6 m. Värmelagrets värmeeffekt är 40 MW vid en 
40°C temperaturskillnad, vilket motsvarar en strömningshastighet av c:a 
0,25 m /s. För att eliminera störningar i behållarens temperaturskikt och 
upprätthålla en laminar strömning i fördel aren måste vattnets 
strömningshastighet i diffusörens kanter hållas tillräckligt lag. För
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 
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värmeeffekten har strömningshastigheten valts till 0,045 m/s. Behållaren 
är kopplad direkt till fjärrvärmesystemet; fjärrvärmenätets (se fig. 3); 
vatten strömmar genom behållaren. Värmelagerbehållaren fungerar också som 
en tryckutjämnare i fjärrvärmenätet och som en vattenreserv vid läckage i 
fjärrvärmenätet. Praktiken har visat att fjärrvärmenätets medel tryck 
hålles exakt vid inställningsvärdet tack vare vattenbehållaren. 
Värmelagret har också visat sig vara en mycket lönsam investering vid 
nagra fall av rörskador och kraftverks driftstörningar i fjärrvärmenätet. 
VTT utför mätningar och undersökningar på ett värmelager till slutet av 
1987. I Fig. 4 visas de laddade och urladdade energimängderna i 
lagret per månad år 1985 och 1986. Från lagret urladdades c:a 18,7 GWh 
värmeenergi år 1985 och det första driftårets (10 mån) avkastning har 
beräknats till c:a 500 000 mk. År 1986 var den urladdade energin 23,0 MWh 
och avkastningen har beräknats till c:a 500.000 mk som följd av minskat 
energipris. Härtill bör annu tilläggas den avkastning som erhåll es i form 
av vattenreserv och reserveffekt.
I Fig. 5 visas resultaten från temperaturmätningar under januari 1987 i 
behållarens tur- och returrör (givarna TI01, TI02 och TI03, se 'Fig.2). I 
Fig.6 och Fig.7 visas laddnings- och urladdningsströmmarna under samma 
tid samt variationerna i vattennivån. Också vattnets lodräta och vågräta 
temperaturfördelning undersöks. Mätresultaten från behållarens 
temperaturfördelning är tillsvidare otillförlitliga då vatten hade trängt 
in i temperaturgivarna. Temperaturgivarnas dåliga skick observerades 
sommaren 1986, då mät- och informationssamlingssystemet monterades. Nya 
temperaturgivare borde vara monterade 1 slutet av mars 1987. Också 
inverkan av utetemperaturen och vindförhållanden på 
temperaturfördelningen och värmeförlusterna uppföljes. Till 
forskningsprogrammet hör ytterligare en bestämning av energin som flyter 
genom behållaren och den hjälpenergi som behållarens funktion (evaporator 
och pumpar) erfordrar. Spänningsförändringarna i behåll arkonstruktionen 
uppföljes också. Slutligen eftersträvas en bestämning av värmelagrets 
betydelse som en del av energi produktionssystemet och den ekonomiska 
avkastningen av dess användning.
Slutrapporten över värmelagrets provbyggnadsprojekt utkommer våren 1988.
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Figur 1. Finska värmebehållare
0 26 m
Figur 2. Stålbehållarvärmelagret i Lahtis
3
SF1 Otnäs/ståltankbehållare 500" m-
SF2 Uleåborg/ 15000 m
SF3 Lahtis/ 10000
SF4 Nådendal/ 15000 m
SF5 Kervo/bergrum+borrhållslager» ~
1500 m +11000
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Figur 7. Vattennivån:s variationer i värmelagret
NOEDISKT SAMAEBETE OM VSBMELAGEING I GBOPMAGASIN 
NBS-E SEMINAEIÜM, MAJ 1987 I VSXJÖ
6.4 Beferat av kommentarer och diskussioner om
SYSTEMASPEKTEB. TILLSMPNINGAB AV VATTENLAGEB
T. Jilar: Hur skiljer sig årsverkningsgraden från nominella
verkningsgraden i den danska presentationen ?
B. Qvale: Energiuttaget, som beror av temperaturdifferensen,
jämförs med lagrets energiinnehåll. Detta måste kompen 
seras för förluster under lagringsperioden, vilka är 
förhållandevis mycket betydande. Förlusterna blir 
större vid högre temperaturnivå och man kan vid bris­
tande isolering få synnerligen låga energiutbyten.
F. Salvesen: I STOSEB:s bedömning av individuella system (solvärme, 
o.dyl.) anges energikostnad om 40 à 50 öre/kWh.
Sr detta verkligen inte konkurrenskraftigt?
H. Hydén: Marknadspriset är lågt, eftersom taxorna styrs av
vattenkraft, producerad i gamla anläggningar, och dist 
ributionssystemet inte medför så kraftiga förnyelse­
kostnader.
T. Jilar: Den oförmånliga ekonomin för gropmagasin beror väl på
användning som säsongslagring, dvs. endast två omsätt­
ningar per år.
Ja, då vi undersökte lagret för korttidsreglering, 
visade sig lägre kostnader för energi ur värmelagret. 
Nyttonischen blir då större och betydligt högre 







STUDSVIK ENERGITEKNIK AB 1987-05-03
Bengt Perers, Leif Eriksson
7.1 SOLVÄRMECENTRALEN I STUDSVIK
Solvärmecentralen i Studsvik projekterades och byggdes under 
1978 och togs i drift våren 1979. Anläggningen byggdes i 
minsta möjliga skala för att prova ut gropmagasintekniken 
för säsongslagring och låg-koncentrerande CPC-solfångare san 
i detta fall monterades horisontellt solfoljande på gropmaga­
sinets flytande lockisolering.
Systemuppbyggnaden var också speciell genom att lagret direkt- 
kopplades till både solfångarkrets och uppvärmningssystemet. 
Gropmagasinet dimensionerades för temperaturcmrådet 30-70 °C, 
och helårsuppvärmning av ett intilliggande kontorshus med ett 
speciellt luftuppvärmesystem.
Säsongslagringsförmågan ställdes på extra hårda prov genom 
att årsfördelningen av värmebehovet för kontorshuset blev mer 
koncentrerad till vinterperioden än beräknat. 
Prototypanläggningen utvärderades i detalj under åren 1979- 
1983.
Drifterfarenhetema är till stor del positiva, speciellt lag- 
ringstekniken och systemutformningen där inte alls samma pro­
blem med korrosion och vattenkvalitet uppstått scm i Lambohov- 
anläggningen t ex trots liknande teknik.
Ärsenergiutbytet från solfångarfältet blev något lägre än för­
väntat, men uppgick ändå till 300 kWh/m2 år, trots för låg 
lutningsvinkel på solfångarna och ett frysskyddssystem scm ben 
gränsade driftpreioden under vår och höst.
Gropmagasinet har visat att de förväntade värdena på värme­
förluster, skiktningsstabilitet, täthet och isoleringsstabi- 
litet har varit möjliga att uppnå i praktiken.
De viktigaste erfarenheterna från prototypen är att det är 
mycket viktigt med tryckhållfastheten hos isolerskikten ned­
till i lagret, och utformningen av tätskiktet ovanpå lockiso­
leringen som måste vara helt vattentätt ovanifrån men ändå 
tillåta ångtransport i tillräcklig cmfattning underifrån.
Här är valet av konstruktionslösningar och uppföljningn under 
byggskedet mycket viktigt.
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7.2 LAMBOHOV SOLVfiRMECENTRAL - Groplager
Civ ing Jan-Olof Dalenbäck
Konstruktion
Solfångarna värmer ett centralt placerat vattenfyllt värmelager, 
som är nedsprängt 1 berg som en cylindrisk tank med vattenytan 
något under marknivå. Solfångarna dräneras, vid frysrisk och o- 
tillräcklig solinstrålning, till lagret.
Lagret rymmer 10.000 m3 vatten och är isolerat mot berget med ce- 
mentbunden lättklinker utanför en mur av lättklinkerblock. Muren 
är behandlad med flberarmerad puts och täckt med en fiberduk. Tät- 
ning mot vattnet sker med en butylduk. I isoleringen dräneras 
förekommande grundvatten till en pumpgrop under botten, från vil­
ken grundvattnet pumpas bort. Locket består av polyuretanblock som 
flyter på vattnet.
Vattentemperaturen 1 lagret kan variera mellan +5 °C och +70 °C.
Den undre gränsen bestäms av frysrisken i värmepumparnas förångare 
och den övre av gummidukens temperaturtålighet.
Lagerkostnad exkl rörinstallationer uppräknat till 1987 - 800 kr/m3
Funkti on
Isoleringen i värmelagrets väggar är praktiskt taget vattenfylld. 
Isoleringsförmågan är därmed mycket sämre än den vid projektering­
en förutsatta. Dräneringspumpning av grundvattnet kan inte längre 
ske då det finns risk för kalkurläkning av väggkonstruktionen. 
Värmeförlusterna uppgår till 35-40 > av inlagrad yärmemängd bero­
ende på temperaturnivå. De stora förlusterna är inte av avgörande 
betydelse för värmecentralens funktion men innebär givetvis att 
man tillgodogör sig en mindre andel solwärme . I praktiken leder 
detta till att värmepumparnas årliga elförbrukning ligger högre än 
om lagerförlusten hade varit mindre.
Värmelagrets topp är i dålig kondition med dålig isoleringsförmåga 
som följd. Utslaget över hela året krävs en påfyllning med ett par 
m3 vatten per dygn för att hålla locket i nivå med bassängkanten.
Erfarenheterna i Lambohov visar att ett isolerat värmelager i mark 
under grundvattenytan uppenbarligen bör byggas så att grundvattnet 
inte kan påverka isoleringsförmågan i samma omfattning som i Lam­
bohov. För att verifiera beräkningsmodeller för värmeförluster i 
mark är lagret unikt och lika värdefullt isolerat som oisolerat.
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SEASONAL STORAGE TEST PIT. TESTING OF A 500 M~* STORE
K.K. HANSEN, P.N. HANSEN and V. USSING 
Technical University of Denmark, Thermal Insulation Laboratory
Summary
The aim of the work has been to show, that warm water pits, uninsula­
ted towards the soil, are well suited for seasonal heat storage. Limi­
ting the insulation to the top surface will contribute to a construc­
tion price reduction, which is so important, if seasonal storage shall 
be economically feasible.
The design work was based on the geotechnical investigations of the 
site selected at the laboratory test grounds on the university campus. 
The thermal properties of the soil were determined to form the basis of 
the computed analysis of the heat flows.
Upon construction of the pit, charge and discharge operations varying 
the water temperature ± 15 °C in a sinoidal pattern with mean tempe­
ratures of 45 °C and 65 C have been performed. Measurement from the 
initial 210 days reported earlier showed good agreement with analyti­
cal and numerical predictions of the efficiency of the pit.
The measurements of 330 subsequent days reported now continue to agree 
well with numerical simulations. The durability of the high density 
polyethylene liner has so far given no reason to complaints and the 
vapour transmission through the floating lid has taken place without 
measurable accumulation in the insulation.
1. INTRODUCTION
In a joint venture between the Danish Ministry of Energy, the Danish 
Council for Scientific and Industrial Research and the Directorate General 
for Science and Development of the Commission of the European Communities 
the design and construction of a 500 m^ underground warm water store was 
undertaken during 1981-82. Previous theoretical studies (1), (2) had indi­
cated that underground warm water stores would show an acceptable efficien­
cy even if the soil interfaces were left uninsulated. As studies and expe­
riments with solar collectors had indicated, that only sufficiently low con­
struction costs for solar collectors as well as for underground warm water 
stores would secure competitive prices for solar energy, the verification of 
the above mentioned theoretical studies was highly desirable.
Finance^ by the Danish Ministry of Energy the design and construction 
of the 500 m underground warm water store was undertaken. The design did 
not attempt to make the experimental facility a model of future full scale 
warm water stores, but attempted to make the verification of the theoretical 
investigations as easy as possible. Thus the store for instance was placed 
completely underground in stead of partly underground.
Simarily the store was placed adjacent to an existing building in spite 
of certain inaccuracies in the verification was to be expected from this lo­
cation in order to facilitate the installation of the datalogging at a short 

























Projekteringen, anlægsarbejdet og starten på måleprogrammet for 
500 Fors0gslageret er n0je beskrevet i reference [1], Som 
nævnt i referencen er der lagt st0rst vaegt på n0jagtighed i 
mulighed for beregning af lagerets effektivitet og mindre vægt 
på udf0relsesdetaljerne, der til gengæld er blevet godt gennem- 
arbejdede i et andet projekt, se reference [4]. I denne hen- 
seende mangier der dog meget arbejde endnu i förbindelse med 
en yderligere billigg0relse af projektet.
Den flydende pakning (en 0 12 cm oliefyldt butylgummislange) 
i spalten mellem betonvæg og flydende låg, der skulle forhindre 
fordampningstab m.m., blev taget op i förbindelse med repara­
tion af f0deledningerne, og det er bagefter svært at konstatere, 
om pakningen overhovedet har haft nogen effekt. Som nævnt i 
[4] vil denne lågdetalje blive udf0rt helt anderledes i fuld- 
skala lagre, idet läget på disse lagre vil blive helt fastgjort 
til betonvæggen for at skabe et lukket lagersystem, hvor van- 
dets temperaturudvidelse sker ved, at det fleksible låg buler 
lidt ud.
Den ovenfor nævnte lækage på f0deledningerne skete samtidig på 
både 075 PEL r0rene og 075 ABS-HT r0rene på dag nummer 433, 
men det er svært at forklare, hvorfor det f0rst skete i afK0- 
lingsfasen af den 3. cyklus med h0j middeltemperatur. Tempe­
raturen i lageret var ca. 78°C, da uheldet skete. Det må for­
ventes, at en lækage var sket et halvt år tidligere, hvis ma- 
terialerne ikke kunne modstå de relativt h0je temperaturer!
Af hensyn til fugtbalancen i lågets isolering blev membranen 
mellem vand og isolering udf0rt med en fugtmodstand, der væ- 
sentligt överstiger fugtmodstanden mellem isoleringen og det 
ydre klima. Dette har været tilstrækkeligt, idet der overho­
vedet ikke er iagttaget synlige buler forårsaget af damptryk 
i butylafdækningen. Gennem en åbning i afdækningen er udtaget 
pr0ver af lågisoleringen til en fugtindholdsbestemmelse, der 
ligeledes ikke har vist tegn på ophobet fugt i isoleringen 
efter ca. 2 års funktion.
Flow- og temperaturmåling, dataopsamling og dataoverf0rsel 
til NEUCC har fungeret rutinemæssigt i hele må leperioden.
Den elektrisk registrerende flowmåler har dog været til re­
paration og justering nogle gange, da den ikke har kunnet 
tåle opståede trykst0d ved hurtig omstilling af trevejsven- 
tiler ved övergången fra opvarmningsfase til afk0lingsfase. 
Varmevekslerne er ligeledes nogle gange blevet efterset og 
eventuelt renset for tynde lag af belaegninger.
Det i projektet udviklede edb-program til beregning af tempe- 
raturerne i jorden omkring lageret og til beregning af varme- 
tab fra lageret er hermed verificeret med måleresultater for 
en 717 dages période, og en god overensstemmelse er opnået.
Det beregnede varmetab samt energimängden til opvarmning af 
lagervandet i de 8 opvarmningeperioder er sammenholdt med den 
indk0bte gasmængde korrigeret med kedelsystemets nyttevirk- 
ning. Der findes god overensstemmelse, idet kun 8,8% af den 
til lageret tilf0rte varraemængde tabes ved ikke beregnet var- 
metransmission gennem betonvæg og frithængende butylgummi, 
fordampningstab ved lagets kant samt små vandudslip gennem 
defekte transmissionsledninger under opvarmningsforl0b. Dette 
resultat findes ganske tilfredsstillende, da lågdetaljen som 
nævnt ovenfor ikke er optimeret, og det kan derfor sluttes, at 
programmet kan bruges til simulering af jordens termiske op- 
f0rsel for denne form for lagre.
Alle temperaturmålepunkter (51 i jord og 22 i vand) har virket 
upåklageligt i hele måleperioden, dog har den u0nskede fugt- 
bevægelse i de lodrette huller, hvor målekaederne er placeret, 
lokalt ændret (hævet!) temperaturen i perioder.
Fremtidige fors0gslagre og nogle af de f0rste kommercielle 
lagre b0r udstyres med kæder af termoelementer til temperatur­
registrering, men kæderne skal sikres mod u0nskede fugtbevæ- 
gelser i de lodrette huller, hvor mâlekæderne er placeret.
Dette projekt viser, at man med den opstillede edb-model med 
kendskab til jordens termiske egenskaber, lagertemperaturen 
samt nogle jordtemperaturer rimeligt n0jagtigt kan beregne ta- 
bet og dermed lagerets effektivitet.
7.4 KERVO
Erfarenheter med ett hybridvärme lager i Kervo solby
Peter Lund
Tekniska Högskolan 
Institutionen för teknisk fysik 
SF-02150 Esbo, Finland
Säsongs lagring av solvärme med s.k. hybridvärmelagringsteknik 
(Fig. 1.) har prövats sedan år 1983 i Kervo solby ca 30 km 
norr og Helsingfors. Själva lagret består av en berggrop av 
1500 m fyllt med vatten och är omringat av 54 st. borrhål a'
26 m (Fig 2.). Vattenlagret används både för kort- och långtids­
lagring. Borrhålen tilllgodotar värmeförluster från vattenlagret 
via en värmepump, eller, fungerar även som extra lagrings- 
kapacitat för säsongs lagring i fall vattenlagret inte räcker 
till. Lagringskapacitäten av vattenlagret är 90 MWh och för 
borrhålslagret 200 MWh respektivt. Pga. användning av en 
värmepump är det möjligt att åstadkomma relativt stora tempe- 
ratursving.
Vattenlagret är oisolerat och vattnet är i kontakt med berget. 
Borrhålen är oinfodrade. Vattenlagret fungerar med temperatur- 
skikting genom en vinsapparat som leder inkommande värmeflöden 
till vattenskikt med motsvarande temperatur.
Erfarenheterna med den ovanskildrade lagertypen har varit i 
genomsnitt goda. Hittils har berggropen varit den huvudsakliga 
lagringsmediet och de omkringliggande borrhålen har utnyttjat 
den uppvärmda bergsmassan för värmepumpen. Under sommaren 
1987 kommer även aktiv laddning av berget runt vattenlagret 
att prövas.
Säsongs 1ägret (vatten) fungerar med ett temperatursving från 
ca 17 tiilQ50 C. Temparaturen i toppenskiktet varierar mellan 
55 och 70 C dä detta fungerar även som ett buffert mellan 
värmeproduktion och -konsumption. Säsongsverkningsgraden upp­
mätt har varit 85% varav ca 5%-enheter urspunger sig från 
borrhålen. Borrhålen har producerat kring 20 W/m under ur- 
laddningsperioden (6 mån).
Hittils har inte några svåra kemiska problem eller läckage 
uppkommit. Na- och K-halten av lagervattnet har vuxit under 
mätningsperioden. Under konstruktionen av lagret år 1982 
behövdes även någon tätning av berg. Samverkan mellan ytgrund- 
vatten och berggropet har registretarts, t.ex. på hösten har
vattenytan i berggropet höjt med 50-100 cm vilket har krävt 
dränering. Själva vattnet i berggropet är också något korrosivt.
Kervo experimenter är första provförsök med säsongslagring av 
värme i Finland och följaktligen har forskningssynpunketerna 
varit högt prioriserade. Detta har resulterat med extra utgifter 
som annars kunde kanske undvikas . Konstruktionskostnaderna 
av lägersystemet inkl. värmeverkets byggnader var 2,48 milj.
FIM , dvs. 8.500 FIM per MWh 1agringskapasi tet. Konstruktions­
kostnaderna av berggropet var höga pga. liten totalvolym och 
icke-optimal geometri (10m i diameter, 20m djup) och kostade 
ca 1000 FIM/m . Genom minskning av vattenvolymen och ökning 
av antalet borrhål kunde lagerkostnaderna minskas.
Utvärderingen av hela Kervo-solbyn gjordes under åren 1983-85.
I dag pågår vissa mindre undersökningar bl.a. gällande nya 
systemtillämpningar av den användna hybridvärmelagringstekniken 
(t.ex. mottryckskraftverk, gruppcentraler) (Fis 3.)- Simulerings- 
program för dimensionering av ett komplett lagringssystem 
under transienta körsförhållanden har åstadskommits och dessa 
är tillgängliga även för IBM PC mikrodatorer (Fig 4.).
Referenser
J P Forsström, P.D. Lund and U.T.Routti, E c onomic analysis 
of heat storage in energy systems. Energy Research 11, 85- 
94(1987).
P.D. Lund , Fundamentals of thermal processes in a hybrid 
thermal energy storage. Helsinki University of Technology. 
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Fig. 1. Exempel på hybridvärmelager. Kervo 
solby motsvarar alternativ b.
Fig. 2. Kervo solby. 4 = vattenlager, berggrop (1500 m^) , 
7,8 = borrhål (11000 nr)
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Fig. 3. Gropmagasin omringat med vertikala borrhål eller 
slangar. Hålen används för att injektera spill­
värme runt vattenlagret (korttidslager). Vatten­
volymen = 20000 m3, markvolymen = ca 30000 mJ. 

















Fig. 4 Simuleringsprogrammet HYBTESS. Skrivet på Fortran,
finns på IBM PC kompatibel dator, ca 1 min per simu­
lerat år.
CHARGE DISCHARGE
i 1 I I I I I I
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0
TIME IN DAYS
Exempel på gropmagasinens dynamik då den används 
som buffert mellan ett trögt slanglager i mark 
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7.5 Referat av kommentarer och diskussioner gm
BYGGDA PROJEKT
G. Gustafson: De anläggningar som byggts i experimentsyfte, har ej 
visat konventionell lönsamhet. Man har märkt "barn­
sjukdomar" och kostsamma misstag, vilka måste accepte­
ras i ett skede som detta. I gengäld har man fått 
värdefull kunskap.
Det är visserligen svårt att omedelbart nå rätt ekono­
mi, men anläggningarna visar att det är tekniskt 
möjligt både att bygga och att driva gropmagasin.
C. Magnusson: Har man i Lambohov märkt några temperatureffekter i 
leran? Kanske sättningar i de närliggande husen?
J. Dalenbäck: Nej, sådana effekter är ej bekanta.
V. Ussing: Temperaturhöjningen sprids nog ej längre än ett par
meter från magasinet.
G. Gustafson: Lambohov ger ett exempel på anläggningarnas utrymmes- 
behov; dessa måste övervägas noga och anpassas i 
planeringen.
C. Magnusson: Tyvärr fungerar ej staketen såsom avsett i Lambohov. 
Därtill ligger flytblocken i oreda.
J-0.Eriksson: Behövs egentligen värmeisolering i marken?
V. Ussing: Värmeislering behövs endast för de delar, som finns
ovanför och nära markytan.
C. Magnusson: Gropen i Lyngby byggdes i lera; har där märkts några 
stabilitetsproblem?
V. Ussing: Nej. I Danmark har vi mest moränlera, som utan svårig­
het står i slänt 1:1,3.
G. Gustafson: Moränleran i Danmark är bättre konsoliderad än de 
flesta av lerorna i Sverige.
V. Ussing: I Lambohov har man använt samma slags tätfilm på ovan­
sidan som på undersidan av locket. Det borde vara 
olika, dvs tätningen skall vara bättre på undersidan.
A. Rebo: Fanns det svårigheter med den stora (5 ton) gummiduken
i Lambohov?
Det var svårt att montera den - man fick använda flera 






Nordiskt seminarium om värmelagring i gropmagasin: 
Växjö 12 maj 1987
s-i Vad får groplager kosta?
Abstract
Peter Margen Margen-Consult AB
Redan idag finns en marknad för korttidslager i våra fjärrvärmesystem samt större gruppcentraler. 
Anledningen är att lagret dels kan kapa effekttoppar och därigenom antingen reducera erforderlig 
ny panneffekt, eller tillåter en gammal panna att tas ur drift, dels substitutera billig energi till­
gänglig under korttidseffektdalar för att ersätta dyrare energi under effekttoppar. Vid kraftvärmeverk i 
de nordiska länderna som har påtagliga elprisvariationer under dygnet är ett dygnslager dessutom ett 
förträffligt komplement till mottryckskraftvärmeverk. Kan ett groplager byggas nämnvärt billigare 
än de stältankar som används idag, får det en marknad. Kan det byggas mycket billigare vidgas 
tillämpningsområdet för korttidslager.
Att klara samma kostnad per kWh lagringsförmåga som ståltanken fordrar dock oftast att man klarar 
en väsentligt lägre kostnad per nri för själva gropmagasinet än för ståltanken. Detta gäller sär­
skilt för gropmagasin som har en temperaturbegränsning, t ex använder gummifoder, för tillämp­
ningar där ståltankens förmåga att klara högre temperatur kan utnyttjas. Vidare gäller detta för grop­
magasin som måste skiljas från distributionsnätet genom värmeväxlare på grund av vattenkemin, efter­
som värmeväxlare är dyra för korttidslagring och "stjäl" en del av det disponibla temperaturintervallet. 
Även anslutningsledningamas längd är en viktig faktor i detta sammanhang eftersom gropmagasinet 
ofta ej kan placeras lika godtyckligt som ståltankar och ledningar för dygnslager är dyra.
Jag kommer att visa några kurvor av kostnad per m^ för ståltankar och därefter indikeras hur mycket 
mindre ett gropmagasin med ovannända begränsningar måste kosta för att konkurrera med ståltanken 
för "högtemperaturtillämpningar". För tillämpningar däremot där andra faktorer bestämmer lagrets 
maximala temperatur än lagrets egenskaper, t ex en viss typ av värmepump som används för laddning 
eller ett lågtemperatur-distributionsnät, får ett gropmagasin som ej fordrar värmeväxlare kostar nästan 
lika mycket per m^ som ståltanken.
Gropmagaisn kan även hitta en marknad för tillämpningar där lagringscykeln är längre, t ex ett tiotal 
dygn såsom typiska vädercykler eller kombinationen dygnscykel flerdygnscykel som gäller t ex för 
framtida solfångarcentrarer, och kostnadsvillkoren härför presenteras. Däremot blir de försvarbara 
kostnaderna för rena säsongslager så låga att gropcentraler vanligtvis ej kan möta kraven eller ej kan 
konkurrera med lämpliga markmagasin. Några undantag till denna regel kan finnas i speciella system.
Kan man (till rimligt pris) få fram gropmagasin som tål samma temperaturer som ståltankar vid atmos­
färstryck och som inte fordrar värmeväxlare, blir den försvarbara kostnaden per m^ nära den för en 
dylik ståltank, även för högtemperaturtillämpningar.
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effekt , Baslastenertji till dygnslager 
Baslastenergi från dygnslager
(3) Varaktighet av dygnets toppbelastning
(1) Varaktighet av dygnets medel belastning












FIGUR 7 VARAKTIGHETSKURVOR SOM ILLUSTRERAR DYGNSLAGRING AV BASLASTENERGI
kWh/dygn 0.4
per kW
av P. msatt energi per dygn, 
for fager diromensione
inverkan a halvering av
ts storlekdygnslagr
Dygn/år
FIGUR 8: DYGNSLAGRAD ENERGI, ENLIGT FÖRHÅLLANDENA FIG. 7
(Ytan under kurvan representerar energin som lagret 




Skale för <*» översta kurveni
Volym, m”
(#0 "ïëïr STOD 1*0 0





mottrycksvärme till lagret under dagtid 
för att öka elproduktionen under 
dagtid
■g energi från lagret till fjärvärmenätet
för att minska mottryckselproduktionen 
nattetid
A = dygn under vilket tur bineffekten begränsar 
laddningsenergin
B = dygn med maximal lagringsbehov
C = dygn under vilket nattvämebehovet





Fi g. Dygnslagring vid mottryckskraftvärmeverk för att















































R.* 1000 Hb' to ooo 












Pu «* ?P JW 2^>c? Æ/ éÅ&M>®må$å
k Pn ~ HM Mh**HL*ô/Lâfi £FP£hT
** fßl HV tV ?n m
AM* Fet *T£ÅrTM !Hi SIMA fiO&UCiß*
tT) kontmekup trmrm- l
I FtUhTWA Zol+ÄtKECeNTAtLS**.
INSTALLATIONSTEKNIK C T H
8.2 SOLVÄRME MED SÄSONGS LAGER - Värmelager
Civ ing Jan-Olof Dalenbäck
Då det gäller solflngare och distributionssystem finns det inga 
grundläggande skillnader mellan mindre och större solvärmeanlägg- 
ningar. Sol fångararean är direkt proportionell mot den värmemängd 
som skall insamlas under säsongen. Det konventionella VVS-systemet 
i anläggningen skalas upp med ökande anläggningsstorlek, dock utan 
att förändras principiellt.
Då det gäller värmelagret däremot kan man vinna såväl värmetek- 
niskt som ekonomiskt, då anläggningsstorleken ökas.
Med det här som bakgrund kan man då urskilja två tänkbara huvud­
typer av anläggningar för verkliga tillämpningar.
- Små och medelstora värmecentraler, ca 100-3000 kW anslut- 
ni ngsef fekt, (300-8000 MWh värmebehov).
- Stora värmecentraler med 5 MW eller större 
anslutningseffekt (12 GWh eller större värmebehov).
Då ett vattenlager används som säsongslager i en solvärmeanlägg­
ning, är följande lagervolymer aktuella för de tidigare beskrivna 
anläggningsstorlekarna:
2.000- 60.000 m3 i små och medelstora anläggningar
100.000- >300.000 m3 i stora anläggningar.
I sma och medelstora anläggningar krävs, då lagervolymen är rela­
tivt liten, ett isolerat värmelager, medan värmelagret i de stora 
värmecentralerna, då förhållandet mellan omslutningsarea och 
volym där är mindre, kan utföras oisolert.
I större anläggningar kan knappast annat än vattenfyllda oisole­
rade bergrum komma ifråga som värmelager.
Sammanfattningsvis kan man konstatera följande.
- För att erhålla en värmekostnad på 40 öre/kWh i en grupp­
central får kostnaden för sol fångarsystemet inte överstiga 
800-1000 kr/m2 och lagerkostnaden måste vara i intervallet 
190-240 kr/m3.
- För att erhålla en värmekostnad på 30 öre/kWh i en fjärrvärme- 
central får kostnaden för sol fångarsystemet inte överstiga 

















Kalkylfaktorer inför en byggnadsentreprenad
•1987.05.12 Börje Gustavsson, ABV
GROPMAGASIN I BERG.
CHECKLISTA, INNEHÅLLANDE DEL AV DE FAKTORER SOM KAN PÅVERKA PRISET.
1. FINNS BEHOV AV FYLLNADSMASSOR, AVSTÅND?
2. BRIST PÂ BALLAST FÖR T EX BETONG ELLER ASFALTMASSOR?
3. KAN LANDSKAPSBILDEN SNYGGAS TILL MED HJÄLP AV BERGMASSA?
4. BERGETS KVALITET, DUGER DET TILL T EX BALLAST ELLER BÄRLAGER, SPRÖDHET, 
FLISIGHET OCH SLIPTAL?
5. MAGASINETS MÅTT, PALLHÖJD, BREDD OCH DJUP?
6. VOLYM, MÄNGD M1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BERG SOM FINNS ATT TILLGÅ?
7. VILKEN JÄMNHET KRÄVS PÄ UTSPRÄNGDA YTOR?
8. ARBETSMARKNADEN, SYSSELSÄTTNINGEN?
9. VINTERARBETEN?
10. KAN VI VÄNTA OSS FLER LIKNANDE ARBETEN?
OVANSTÅENDE ÄR URVAL AV DET SOM KAN PÅVERKA PRISET UPP OCH NER.
ANLÄGGNINGEN I KV. KRONHJORTEN HÄR I VÄXJÖ, HAR UR KOSTNADSSYNPUNKT DRABBATS 
AV ALLA DE SVÅRIGHETER ETT BERGLAGER KAN RÄKA UT FÖR.
VÄXJÖ TÄTORT HAR ETT MYCKET SVÅRT YTBERG, ARBETSTEKNISKT: OFTAST SKIVAT SÅVÄL 
VERTIKALT SOM HORISONTALT MED MELLANLIGGANDE LERKÖRTLAR SOM FUNGERAR SOM "KUL­
LAGER". DESSA LERSKIKT HAR GJORT ATT UR SKYDDSSYNPUNKT SÅVÄL UNDER ARBETSUT- 
FÖRANDE SOM UNDER DRIFT AV KRONHJORTENS MAGASIN, HAR OMFATTANDE FÖRSTÄRKNINGS- 
ARBETEN MÅST GÖRAS OCH DE ÖVRE 3 M HAR ERSATTS MED EN BETONGSARG.
DESSA SVÅRIGHETER UNDER ANLÄGGANDET FÖRDYRAR JU EN ANLÄGGNING AVSEVÄRT, MEN GER 
JU OCKSÅ NÖDVÄNDIG ERFARENHET OCH UPPMÄRKSAMHET PÅ ATT MAN BÖR ARBETA FRAM OLIKA 
ALTERNATIV PÅ MAGASIN. OVAN NÄMNDA ARBETEN FÖRDYRAR DENNA ANLÄGGNING MED C:A
500:-/m3> men Ger förhoppningsvis erfarenhet till 1000.
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NOEDISKT SAMARBETE OM VÄRMELAGRING I GROPMAGASIN 
NBS-E SEMINARIUM, MAJ 1987 I VÄXJÖ
8A Referat av kommentarer och diskussioner om
KOSTNADER
T. Jilar: Vad är rimlig intäkt för utsprängt bergkross såsom 
ballastmaterial?
B.Gustavsson: 40 à 80 kronor per m3 (löst berg).
S-E. Lundin: Det vore intressant att få belysning av normala 
kostnader och dessas fördelning på:
..schakt,..tätskikt,..värmeisolering mark...lock...etc
P. Margen: Antag: 1) man skall konkurrera med ett energipris om
30 öre/kWh
2) energikostnad från solfångare är 0
3) kostnader för kapital och för underhåll är 
tillsammans 10 % av anläggningskostnaden
Då måste lagret byggas för cirka 100 kr/m3, vilket 
knappast kan göras. Solfångarsystem blir intressanta 
först då dess kostnader möter oljepriset.
Det verkar vara bättre, att i nuläget rikta sig mot 
fjärrvärmemarknaden som avnämare för lager.
T. Jilar: Man bör minnas att lagringskostnaden minskar då 
antalet omsättningar ökar.
V. Ossing: Vi är dock endast i inlärningsstadiet för närvarande.
G. Gustafson: Det är nog viktigt att en marknad skapas. Man bör 
därför söka efter den marknad som har bäst utsikter 
och få igång anläggningar i sådan mängd, att beteck­
ningen "konventionell teknik" kan etableras även för 
gropmagasin.
V. Ussing: Uttrycket:
"0M solenergi med säsongslagring är ekonomiskt..." 
bör genomgående skiftas mot:
"NÄR solenergi med säsongslagring blir...."
Man bör locka bort stålbyggare från de stora lagren. 
Lagrens nytta som spets-dämpare och som effektreserv 
bör föras fram.
A.Boysen: Mindre förbrukning av olja och andra bränslen ger ju 
direkta besparingar. Viss indirekt nytta såsom "miljö­
förbättring. .." och "säkerhetsvärdet.." bör också 
kvantifieras i ekonomiska termer.
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9, STUDIEBESÖK VID ANLÄGGNINGSARBETENA 





värmelagring i Växjc '
Ur: "Smålandsposten 1987-05-1
Gropen i kvarteret Kronhjorten i Växjö skall användas för 
lagring av solvärme. I går samlades forskare från hela Nor­
den runt dess imponerande djup. Efter isolering skall gropen 
fyllas med cirka 800 kubikmeter vatten. (Foto: INGEMAR 
KROON)
□ Gropmagasinet för 
lagring av solvärme, som 
är under byggnad i kvar­
teret Kronhjorten i 
Växjö, var igår medel­
punkten för ett nordiskt 
expertseminarium om 
värmelagring i , Växjö. 
Någon sol lyste inte över 
sällskapet, men när det 
handlar om vattenfyllda 
värmemagasin kanske 
det passar in bättre att 
det regnar. De anförande 
som hölls i Växjö kommer 
att ingå i en rapport från 
Byggforskningsrådet.
Expertgruppen från Dan­
mark, Norge, Finland och Sveri­
ge kunde ta del av ett digert ve­
tenskapligt material samman­
ställt av arrangörerna Kjessler & 
Mannerstråle Växjöföretag In­
genjörsfirman Bååth.
- Innan vi bygger Ingelstad 2 
vill vi försäkra oss om att tekni­
ken är lönsam. Därför bygger vi 
nu i experimentsyfte gropmaga­
sinet i kvarteret Kronhjorten. 
Försöket kommer att komplette­
ras med ytterligare ett litet ma­
gasin, berättar Göran Hultmark 
från Scandinavien Solair AB i 
Göteborg, som i sin tur äger Tek- 
noterm i Växjö och Ingelstad.
NYTT PÅ SÄRÖ
Experimentlager två kommer 
enligt Hans Andersson från 
Byggforskningsrådet att byggas 
på Särö strax utanför Göteborg.
Solvärmedirektören berättar 
att Ingelstad 2 blir på minst 
17 000 kubikmeter vatten, vilket 
skall jämföras med Kronhjor­
tens drygt 800.
Visst tror vi på solenergi, 
konstaterade Hans Anders­
son från Byggforskningsrå­
det. Fast på lite sikt. Och 
regnet det bara öste ner. 
(Foto: INGEMAR KROON)
Kronhjorten får 450 kvadrat­
meter solfångaryta av konven­
tionell teknik. Lagervolymen 
skall täcka mellan 60-75 procent 
av en kontorsbyggnads värme­
behov under ett år. Lokalerna 
blir på 2 400 kvadratmeter. Tolv 
meter brett, 14 meter långt och 
sju meter djupt är gropmagasi­
net ungefär som ett trevånings­
hus.
PLASTSküM
Magasinets väggar får först ett 
sprutlager av betong innan det 
isoleras med polyuretanskum. 
Mellan isolering och skum läggs 
en svetsad polyetenduk. Duken 
skall förhindra läckage av såväl 
vatten som energi.
Oljan kommer alltså väl till 
pass, även när det gäller solener­
gi, men då som isolering.
Den maximala temperaturen i 
lagret blir +80 grader.
- Kronhjorten kommer att ge 
en utvärdering av värmeisole­
ring direkt på berg, berättar 
Sven-Erik Lundin från Kjessler 
& Mannerstråle men under 
många verksam hos Byggforsk­
ningsrådet.
DYR FINANSIERING
Enligt Hans Andersson är sol­
värmeprojekten forskning som 
på lite sikt (10-20 år) skall ge re­
sultat. De stora projekt som nu 
planeras, t ex Lyckebo utanför 
Uppsala, kommer enligt beräk­
ningarna att leverera energi till 
kostnad av 40-50 öre per kilo­
wattimme. Magasinet i Lyckebo 
blir på 100 000 kubikmeter. Ett 
planerat magasin i Kungälv 
rymmer 400 000.
Osäkerheten gäller finansie­
ringen av dessa stora byggen. 
När det gäller den mer experi­
mentella delen av solvärmepro­
jekten är stöd garanterat från de­
partementet fram till 1990.
- Men vi tror faktiskt på fort­
satt intresse från statsmakternas 
sida, eftersom vi skall ses som 
ett alternativ till förbränning av 
olja, kol och ved, konstaterar 
Lundin.
Någon jämförelse med den 
lika rena men betydligt billigare 
kärnkraften vill solvärmeintres­
senter helst inte göra.
TESTLAGER BYGGS OM
Kommunalrådet Sune Svan- 
tesson, Växjö, berörde i sitt in­
ledningsanförande forskning 
och utveckling under 70-talet.
- Det testlager på 27 kubikme­
ter i Ingelstad skall byggas om
för ett nytt försök med ett tät- 
skiktsmaterial. Just det här lag­
ret har varit en föregångare till 
Kronhjorten och därmed även 
till Ingelstad 2, berättade Sune 
Svantesson.
-Jag tror på solvärmelagring. 
Vi böljade med kostnader på 
1,50 kWh och är nu nere i 25 öre 
när det gäller direktanvändning 
utan lagring, säger Svantesson.
TILL EN RAPPORT
De föredrag som hölls i Växjö 
skall ingå i en byggforsknings- 
rapport från Byggforskningsrå­
det. Rapporten kommer bland 
annat att bilda underlag till poli­
tiska beslut.
Sedan 1982 har en nordisk ex­
pertgrupp arbetat med frågor 
kring säsongsvärmelagring. En 
stor del av arbetet har gällt infor­
mations- och forskningsutbyte. 
De svenska insatserna har sam­
ordnats genom Byggforsknings­
rådet. Liknande de svenska ex­
perimenten görs även i Dan­
mark.
- De geologiska förutsättning­
ar i Danmark skiljer sig från de' 
vi har i Sverige. Det gör att 
forskningsutbytet är mycket in­
tressant, konstaterar Torbjörn 
Jilar på Chalmers avdelning för 
installationsteknik.
Jilar medger att solvärme idag 
inte tål en jämförelse med den 
billiga oljan, men han menar sol­
värme också är en resurs, som 
måste bedömas för sig och då 
med betoning på miljövårds- 
aspekter.
Värmelagring i vatten är en 
teknik som har använts länge för 
att utjämna effektbehov och vär­
meförbrukning under korta pe­
rioder. Den storskaliga teknik 
som solvärmen kräver har börjat 
att tillämpas under 80-talet. 
Problemen med isolering och 
tätning närma sig nu sin lösning.
BO J PETTERSSON
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9.2 Ur: "BYGGINDUSTRIN 19.87
Växjö först med värmelager i gropmagasin
Ett nordiskt seminarium om värme- 
lagring i gropmagasin har hållits i Växjö. 
Sverige är föregångare på området och 
Växjö kommun har gjort ett pionjärarbete 
bl a genom att installera landets första 
solvärmeverk. I Ingelstad utanför Växjö 
byggdes i slutet av 1970-talet ett solvär­
meverk med en 5 000 m3 betongtank ovan 
jord. För att förbättra lagringstekniken 
utvecklas nu med stöd från Byggforsk- 
ningsrådet ett groplager, s k dikesmaga- 
sin, i Växjö.
För att anläggningskostnaden skall bli konkur­
renskraftig krävs på längre sikt att lagerkost­
naden inte överstiger 300 kr/m3. Genom lägre 
anläggningskostnader för solfångarfält uppnås 
då en solvärmekostnad på ca 45 öre/kWh. 
Detta erinrade kommunalrådet i Växjö Sune 
Svantesson om i sitt hälsningsanförande vid
seminariet. Han hälsade f ö alla välkomna till 
Växjö för att se kommunens anläggningar.
Fömärvarande byggs ett nytt solvärmeverk 
som ska svara för ca 60 proc av ett intilliggan­
de 2 500 m2 kontorshotells årliga värme­
behov. För detta behövs ett 1 200 m3 isolerat 
dikesmagasin och 450 m2 solfängare. Lagrets 
ytterdimensioner blir 12 x 14 x 7 m (bredd, 
längd och djup). Lagrets maximala temperatur 
blir +80°C. Väggarna isoleras med polyure- 
tanskum, taket med markskivor av polystyren 
medan golvet inte behöver isoleras alls.
Platschefen Börje Gustafsson, ABV, kunde 
dock vittna om att från kostnadssynpunkt har 
anläggningen drabbats av alla tänkbara svårig­
heter för ett berglager. Ytberget är mycket 
problematiskt, oftast skivat både vertikalt och 
horisontellt med mellanliggande lerkörtlar 
som fungerar som ett slags kullager. Omfat­
tande förstärkningsåtgärder har måst göras 
och lagrets översta 3 m har gjorts som en be-
Det 7 m djupa gropmagasinet måste för­
stärkas med en 3 m hög betongsarg. Sol- 
fångarfältet skymtar överst.
tongsarg. Svårigheterna fördyrar avsevärt an­
läggningen men ger också nödvändiga erfaren­
heter och visar att man bör arbeta med olika 
alternativ för dessa magasin. Avslutningsvis 
konstaterar han en fördyring med ca 500 kr/ 
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Godkänd Kontonr — Internal notes5134221 □ Rapporten skallförhandsaviseras
Anledningen till platsmaterialens åldring och 
försämrade egenskaper beror framför allt på 
termooxidativ nedbrytning, i vissa fall även 
kombinerat med hydrolys av polymerna. Den absolut 
viktigaste uppgiften vid användning av plast i 
varmvatten är därför att försäkra sig om att 
denna kemiska påverkan ej sker eller att den 
sker med tillräckligt låg hastighet. Den kemiska 
nedbrytningshastigheten är starkt knuten till 
temperaturen via en exponentiell funktion. 
Långtidsförsök är absolut nödvändiga vid den 
här typen av undersökningar eftersom drastiska 
förändringar i materialen kan ske mycket snabbt.
De erfarenneter som finns av plastmaterial i 
mycket varma och fuktiga miljöer är begränsade. 
Generellt sett är emellertid åldringsbeständig- 
heten och därigenom materialets livslängd den 
kanske mest kritiska egenskapen.
Förutom goda åldringsegenskaper krävs dessutom 
mvcket låg diffusion av vattenånga genom täck­
skiktet samt god långtidshållfashet.
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Civilingeni0r Vagn Ussing 
Laboratoriet for Värmeisolering, DTH
Det danske F&U-arbejde vedr0rende damvarmelagre for så vidt angår 
"separationsskikt" har tidligt taget udgangspunkt i de for vandlagre 
i jordbassiner gennem mange årtier anvendte principper for tæthed.
Damvarmelagre forudsættes derfor konstrueret således, at vandmassen 
er sikkert opmagasineret bag dæmninger med lerkerner som tætning.
Anvendelsen af "separationsskikt" er derfor i de danske projekter 
alene et sp0rgsmål om kemisk "separation" af lagervandet fra dam- 
varmelagerets lervægge og fra lågisoleringen.
Til lavtemperaturanlæg (T < 80 °C) anvendes 2,0 mm HDPE mellem lager­
vand og 1er og mellem lagervand og lågisolering.
Til h0jtemperaturanlæg T < 110 °C anvendes 2,0 mm HDPP. Da materia­
lets mekaniske egenskaber anses for uvæsentlige i förbindelse med 
materialets "Separationsfunktion" régnés de foreliggende unders0gel- 
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aus dem Zeitstand Zugversuch "nach DIN 53 444
/eit Probenform Nr.3.0IN
P(ü||erpp.: 23 *C Datum 1980Unlers.-Nr. 156/157 Material :.VESfOLEN P 6^2 2
Zeildehnlinien 
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aus depi Zeitstandzug versuch nach DIN 53 444
■fast /c<~pera/vfï Probenlorm Ht-3.DIN53 
Pjüftemp.:80 *C Da,um 1980Unters.-Nt. 156/157 Ma lerial ; ' VE STOLE N P 6422
Prüf zeit t in h
Bild 11/16; Übersicht über die Kriechverförnungen von HD-PE^(Schlegel-ylatte) 
in 9S*C, 100 °C und 105°C warmem Wasser .bei-" konstanten Belastungen 
mit 30 % bis 80 % von oß 95oc_ '
10.3 TÄTSKIKT AV POLYETYLEN 
Arne Rebo, Protan A/S Drammen
86
Protan A/S har bl.a. en schweizisk licens för tätduk av "high density 
polyetylen. Duken är svartfärgad, 2 mm tjock och består av tre skikt. 
Den levereras i 2,5 m bredd och svetsas på platsen. Duken tål kemika­
lier, kyla och värme intill 90 C.
Nedan visas utdrag ur fabrikantens broschyr. Därtill höt en referens­
lista om fler än 120 st avfallsupplag, varav hälften har duk större 
än 5000 m2 (de tre största är 50-60 000 m2).
2. Der Werkstoff Polyäthylen
Physikalische Eigenschaften von Der Werkstoff Polyäthylen -
Sarnafil Typ P 800 aus <jer Deponietechnik nicht
mehr wegzudenken.
Polyäthylen (PE) gehört in die Kunst­
stoffgruppe der Thermoplaste. Das 
sind makromolekulare Verbindungen, 
die innerhalb eines bestimmten Tem­
peraturbereiches vom festen in einen 
plastischen, formbaren Zustand über­
gehen. Besonders typisch für Polyäthy­
len ist die hohe Chemikalienbeständig­
keit. Weitere kennzeichnende Eigen­
schaften sind die hohe Zähigkeit bei 
tiefen Temperaturen und die Formbe­
ständigkeit bei höheren Temperaturen. 
Dazu kommt die hohe Reiss- und 
Durchschlags-Festigkeit.
Optimale Polyäthylen-Typen decken 
folgendes Anforderungsprofil ab:
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- konstantes Verhalten im Zugversuch




- hohe Dauerdruckfestigkeit 




Sarnafil P 800 weist ein sehr kon­
stantes Verhalten im Zugversuch auf. 
Die Dauerdruckfestigkeit der Abdich­
tung muss insbesondere bei Deponien 
mit grosser Schütthöhe beachtet wer­
den. Für den Einbau der Abdichtung 
ist eine hohe Durchschlagsfestigkeit 
gefordert. Sarnafil P 800 wird nach 
Norm SIA 280 geprüft und erreicht 
mit dem 500 gr Schlagbolzen aus 
Stahl Werte von über 2 m Fallhöhe bei 
3 mm dicken und 1,35 m bei 2 mm 
dicken Materialien. Die Kälteflexibilität 
ist beim Wintereinbau und der Witte­
rung ausgesetztem Material wichtig. 
Sarnafil P 800 erreicht eine Kälteflexi­
bilität von -40° C. Die Wärmebestän­
digkeit ist wichtig, weil bei den Abbau­
prozessen im Deponiekörper beträchtli­
che Temperaturen entstehen, die auch 
die Abdichtung strapazieren können. 
Um die Witterungsbeständigkeit zu un­
tersuchen, wurde Sarnafil P 800 über 
11000 Stunden dem Test für freie Be­
witterung (Xenontest nach Norm SIA 
280) unterzogen.
Chemische Beständigkeit
Sarnafil P 800 wurde in einer umfas­
senden Testserie, in welcher vor allem 
die chemische Beständigkeit unter­
sucht wurde, aus mehreren Grund­
rezepturen ausgewählt. Für neue und 
alternative Rohstoffe ist die chemische 
Beständigkeit von Sarnafil P 800 der 
Beurteilungsmassstab.
. 8 S a Streckspannung____________________ ]_
e S — Dehnung bei Streckgrenze 
8 B = Zugfestigkeit = Zugspannung bei Höchstkraft 
e B — Dehnung bei Höchstkraft |
8 R — Reissfestigkeit 
e R — Reissdehnung
Dehnung
Spannungs-Dehnungsdiagramm
Sarnafil P 800 Coex SWS
Physikalische Eigenschaften Prüfmethode Einheit Wert/Bezeichnung
Polyäthylentyp HDPE
Dichte DIN 53479 g/cm3 0,944
Farbfolge schwarz/weiss/schwarz
Reissfestigkeit SIA 280/1 N/mm2 30
Streckspannung SIA 280/1 N/mm2 18
Reissdehnung SIA 280/1 % 900
Dehnung bei Streckgrenze SIA 280/1 % 11
Faltbiegung bei -20° C SIA 280/2 ohne Rissbildung
mech. Durchschlagfestigkeit SIA 280/14 cm 135
(Materialstärke 2.00 mm)
linearer Ausdehnungskoef. VDE 0304 °C'1 2,0-10"4
Temperaturbeständigkeit °c — 40 t +90
6. Hinweise für die Planung und Verlegung
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Die Planung einer Deponie sollte von 
einem Abfallbeseitigungskonzept aus­
gehen, das sämtliche Arten von Abfäl­
len (feste bis flüssige), berücksichtigt. 
Nur selten vermag ein Standort für 
eine Deponie die Bedürfnisse des
- Landschaft- und Naturschutzes
- Immissionsschutzes
- Gewässerschutzes
ganz zu befriedigen. Aus diesem Grun­
de sind in der Projektierungsphase 
Massnahmen zu planen, die ein Mini­
mum an Umweltbelastung garantieren, 
um ein Deponieprojekt auch politisch 
realisierbar zu machen.
Der Untergrund muss standfest und 
gegen das anfallende Sickerwasser 
abgedichtet sein.Entwässerungen an 
der Basis - mit eher überdimensio­
nierten Drainagen - haben die langfri­
stige Funktion der Sickerwasserablei­
tung zu gewährleisten. Das Sickerwas­
ser selbst ist biochemisch zu reinigen. 
Gase sollen bereits während der Depo­
niezeit abgesaugt und sinnvoll verwer­
tet werden. Der Deponiebetrieb soll 
von aussen möglichst nicht einsehbar 
sein. Die eigentliche Deponietechnik 
ist darauf auszurichten, die biochems 
sehen Umsetzungsprozesse zu be­
schleunigen und eine möglichst gerin­
ge Sickerwassermenge zu produzieren. 
Um nach der Betriebsphase das Ein­
dringen von Niederschlagswasser zu 
verhindern, ist nach Schliessung der 
Deponie eine entsprechende Abdeck­
schicht vorzusehen, die eine Rekulti­
vierung der Oberfläche ermöglicht.
Die Deponie kann so gestaltet werden, 
dass sie später als Beitrag zur Land­
schaftspflege dient.
Der Planer einer Deponie wird an die 






Sind speziell wassergefährdende De- 
ponate, wie beispielsweise Kohlen- 
Wasserstoff-Verbindungen zu erwar­
ten, ist die Frage der Restdurchlässig­
keit der Abdichtung abzuklären. Die 





und .in Sonderfällen auf:
- Gasdichtigkeit
Ferner ist das Abdichtungssystem auf 
seine Eignung während des Baustel­
lenbetriebes zu beurteilen.
Für die Projektierung von Deponien 
gibt es Vorschriften und Richtlinien 
über die allgemeinen Anforderungen 
an Standort, Anlage, Betrieb und 
Kontrolle.
Die Planung der Abdichtungsmassnah­
men im Deponiebau stellt für jedes 
Objekt eine neu zu optimierende Auf­
gabe dar. Die vorliegende Broschüre 
soll allgemein über die Leistungsfähig­
keit und die Möglichkeiten, die Ihnen 
die Sarna Kunststoff AG bietet, infor­
mieren. Bei der Erarbeitung von objekt­
bezogenen Lösungen stehen Ihnen 
unsere Fachleute als Berater gerne zur 
Verfügung.
Basisabdichtungs-Systeme
Die Basisabdichtung hat die Aufgabe, 
das Eindringen der wassergefährden­
den Sickerwasser in den Untergrund 
und somit in das Grundwasser zu ver­
hindern. Das Basisabdichtungs-System 
ist je nach Gefährdungspotential zu 
wählen. Darunter verstehen wir Folge­
schäden, die bei ganzem oder teilwei­
sem Ausfall der vorgekehrten Schutz- 
mässnahmen auftreten können.
Massgebend sind hier die:
-zu erwartende Sickerwasserqualität 
(toxisch/nicht toxisch)




Natürliche Abdichtungen (z.B. aus an­
stehenden, dichten Tonen) oder künst­
liche Abdichtungen aus maschinell 
eingebauten, mineralischen Bau- oder 
Zusatzstoffen oder Bitumenbelägen 
und reine Kunststoff-Dichtungsbahnen 
sowie Kombinationen zwischen Kunst­
stoff-Dichtungsbahnen und minerali­
schen Hilfsbaustoffen stehen als Ab­
dichtungsmaterialien zur Verfügung.
Deponiebasis-Abdichtungen mit 
Sarnafil sind auf das Gefährdungs­
potential abstimmbar und weisen 
eine hohe Sicherheit auf.
Drainagen (Gefälle grösser 1%), welche 
mit Rohren oder flächig ausgeführt 
werden, beeinflussen die Beanspru­
chung der Basisabdichtung. Bei 
stark setzungsempfindlichem Unter­
grund sind grössere Gefälle vorzu­
sehen, damit kein Sickerwasser-Ein- 
stau auftritt.
Durch weitere Massnahmen, wie 
z.B. Kassettenbauweise, Oberflächen­
abdichtung etc., lässt sich der Sicher­
heitsgrad der Deponie zusätzlich 
steigern.
Planung der Verlegearbeiten
Das Verlegen der Abdichtung soll 
schon in der Projektierungsphase ge­
plant werden.





der Deponie. Nach Möglichkeit ist der 
Baufortschritt den Abdichtungsarbei­
ten anzupassen. Bei stark verdichte­
tem Untergrund mit geringer Durch­
lässigkeit ist dafür zu sorgen, dass 
während des Verlegens kein Meteor­
wasser unter die Abdichtung gelangt. 
Die Hilfsgeräte für das Verlegen wer­
den je nach Tragfähigkeit der Planie 
und den möglichen Windverhältnissen 
bestimmt.
Witterungsbedingungen
Kunststoff- Dichtungsbahnen sollten 
nur bei einigermassen trockener Wit­
terung verlegt und verarbeitet werden. 
Bei Nebel und leichtem Nieselregen 
(kein stehendes oder fliessendes Was­
ser im Bereich der Schweissarbeiten) 
kann nach einfacher Reinigung und 









Die Zwischenschicht (k®*105 m/s) * 
mit Feinplanie bildet die Unterlage für 
die Sarnafil-Abdichtung. Sie dient da­
zu, den Untergrund entsprechend den 
geometrischen Anforderungen vorzu­
bereiten.
Die Sarnafil-Abdichtung dient als 
eigentliche Abdichtung und als Fliess­
horizont für alle anfallenden Sicker­
wässer.
Die Schutzschicht (k<“10 4 m/s) wirkt 
als Flächendrainage und hat in 





Drainage 1 mit Sickerpackung
Schutzschicht 30-50 cm (k 10 5 m/s)
Drainage 2 
Sarnafil-Abdichtung 
Zwischenschicht mit Feinplanie 
(k~10 6 m/s)*
Untergrund/gewachsenes Terrain
Die Zwischenschicht (k « 10-6 m/s) und 
die Schutzschicht sind aus bindigem 
Material (k == 10'5 m/s) aufgebaut.
Ist der k-Wert der Zwischenschicht klei­
ner als derjenige der Schutzschicht, so 
bleibt selbst bei kleinen örtlichen Schä­
den an der Abdichtung ein Fliesshori­
zont für das Sickerwasser bestehen.
Die Sarnafil-Abdichtung dient als 
eigentliche Abdichtung und als Fliess­
horizont für das Sickerwasser. Sie ist 
jedoch erheblich weniger beansprucht 
als bei Systemen ohne bindige Schutz- 
und Zwischenschicht.
Die Schutzschicht bildet wegen ihrem 
k-Wert von ca. 10-5 m/s bereits einen 
Fliesshorizont.
Im kombinierten Abdichtunqssvstem
sind die Zwischen- und die Schutz­
schicht zu Dichtungsschichten ausge­
baut (k*=10 8 bis 10 11 m/s). Die 
Sarnafil-Abdichtung dient als Sperr­
schicht. Fliessvorgänge werden ganz 
gestoppt.
Über die vorzugsweise auch flächig 
ausgeführte Drainage wird das Sicker­
wasser auf dem Fliesshorizont der 
oberen Dichtungsschicht gefasst.
Die eigentliche Abdichtung, die ent­
sprechend den Aufbauten A-C herge­
stellt wird, ist hier durch ein Kontroll­
system ergänzt.
Die Sicherheit wird durch die Kontrolle 
erhöht.
Die als Fliesshorizont dienende Ab­
dichtung des Kontrollsystems wirkt 
selbstverständlich auch als Abdich­
tung.
Bei der Dimensionierung der Kontroll- 
drainage ist speziell auf deren Druck­
festigkeit zu achten; zudem muss sie 
flächig ausgebildet sein.
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Deponiegut




Zwischenschicht 30-50 cm 
mit Kontrolldrainage
Sarnafil-Kontrollabdichtung 
Zwischenschicht mit Feinplanie 
Untergrund/gewachsenes Terrain
•Durchlässigkeitskoeffizient k
k~Wert: Nach Filtergesetz von Darcy für laminare Strömungen von Wasser bei hydraulischem Druckgefälle von 1 und 
einer Temperatur von 10° C und einer Vorbelastung von 10 N/mm*
Deponiegut
Drainage mit Sickerpackung 
und Flächendrainage
Mineralische Dichtung
tonig, siltiges Material mit Zement
oder Kalk stabilisiert (k«= 10'8 m/s)*
Sarnafil-Abdichtung 
Mineralische Dichtung 
tonig, siltiges Material mit Zement 




Böschungsabdichtungen haben die 
gleiche Funktion wie Basisabdichtun­
gen. Sie müssen aber zusätzlich Was­
sereintritte in den Deponiekörper ver­
hindern.
Dem Einbau von mineralischen Ab­
dichtungsmaterialien sind bei Bö­
schungen Grenzen gesetzt. Schutz­
massnahmen bei Abdichtungen aus 
Kunststoff-Dichtungsbahnen sind auf­
wendig und Kombinationssysteme nur 
bedingt anwendbar. Bei sehr steilen 
Böschungen ist eine Kunststoff-Dich­
tungsbahn oft die einzige Möglichkeit 
um den Anforderungen gerecht zu 
werden.
Die Böschungen von Wannen sollen 
nach Möglichkeit nicht steiler als 1: 2 
angelegt werden. Bei dieser Neigung 
können übliche Schutzschichten auch 
auf längere Böschungen aufgetragen 
werden. Grundsätzlich ist davon aus­
zugehen, dass die Abdichtung keine 
Tangentialkräfte übernehmen kann. Die 
Schutzschicht muss von unten aufge­
baut werden und muss sich auf 
der Schutzschicht der Basisabdichtung 
voll abstützen. Insbesondere bei gut 
bindendem Überdeckungsmaterial bil­
det sich zwischen der Abdichtung und 
der Schutzschicht eine Gleitebene. 
Längere Böschungen sind entspre­





evtl, mit Alt reifen 
stabilisiert













den entsprechend dem Verlegeplan 
angeliefert und lose verlegt. Nach 
Möglichkeit reichen sie von einem Bö­
schungsrand zum andern. Die Sarnafil- 
Planen werden in die richtige Position 
gebracht und ausgerollt oder ausgezo­
gen. Im Schweissnaht-Bereich wird 
zumindest an den Böschungen eine 
Schutzfolie unter die Abdichtung ver­
legt. Anhand einer bereits im Werk an­
gebrachten Markierung wird die Über­
lappung kontrolliert und nötigenfalls 
korrigiert.
Mit dem Sarna-Fleizkeil-Schweissauto- 
mat werden die Bahnen verschweisst. 
Die Nähte werden fortlaufend geprüft. 
Für Detailarbeiten wird die Extrusions- 
schweissung eingesetzt. Die definitive 
Randbefestigung erfolgt je nach dem 
Fortschritt der Überdeckungsarbeiten. 
Zur Sicherung gegen Windsog werden 
die verlegten Planen punktweise sofort 
mit Überdeckungsmaterial oder mit
An den Untergrund sind die gleichen 
Anforderungen zu stellen wie bei der 
Basisabdichtung.
Bei grossen Böschungslängen ist auch 
ein etappenweiser Einbau der Schutz­
schicht möglich.
Mit FHilfe von Altreifen kann die Über­
deckung zusätzlich stabilisiert und vor 
Erosion geschützt werden.
Die Böschungsneigung ist der Stand­
festigkeit des Überdeckungsmaterials 
anzupassen. Zur Verhinderung von 
Gleitschichten sind Drainagen vorzuse­
hen.
Besondere Beachtung ist der Gasent­
wicklung im Deponiekörper zu schen­
ken.
Oberflächenabdichtung
Die Oberflächenabdichtung hat die 
Aufgabe, nach der Fertigstellung der 
Deponie das Eindringen von Meteor­
wasser zu verringern oder zu verhin­
dern.
Die Wurzelbeständiqkeit der Abdich­
tung hat dabei eine sehr grosse 
Bedeutung.
Je nach vorgesehener Rekultivierungs­
art ist die Menge der Erd- und Flumus- 
überdeckung zu wählen.
Bei Sondermüll-Deponien ist der Aus­
gestaltung der Oberflächenabdichtung 
besondere Beachtung zu schenken.
Sandsäcken beschwert.
Der Rand von Tagesetappen wird pro­
visorisch ebenfalls gegen Windsog 
fixiert.
Abnahmeprüfung, Einbau der 
Sch utzsch ichten
Nach der Verlegung der Bahnen und 
der Prüfung der Schweissnähte sind 
die Bahnen etappenweise mit einer 
Schutzschicht aus geeignetem Erdma­
terial abzudecken.
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10.4
TÄTSK X KT AV BUT'YEDUK I V X FÊ M E M A C3 A S X N
Lennart Mellén, MeTab 1987.05.12
Först ett klarläggande; MCQ Byggnads AB har sedan års­
skiftet 1987 helt gått upp i Metab,Mellén Trading AB.
Personal och adress är desamma.Orsaken är internt krav 
på rationellare drift och förenklad administration,.
Vi har utfört två värmemagasin i Sverige 
Magasin i Studsvik. Byggår 197Ô.
Magasin i Lambohov,Linköping. Byggår 1980.
TÄTDUK AV BÜTYLDÜK.
Ovannämnda anläggningar är utförda med tätduk av bu- 
tylduk,oarmerad och med tjocklek 1.5 mm.
Butylduk är en elastomer avsedd för vatten- och fuktiso­
lering (membranisolering) speciellt då en elastisk iso­
lering fordras.
Närmare undersökning av de termiska egenskaperna, som är 
väsentliga för värmelagring, finns utförd,så vitt jag 
vet,endast hos Energiteknik AB i Studsvik.De provade ett 
antal tätmaterial - gjorde bl.a. forcerade långtidsprov 
- och butyl visade sig snart vara det enda material som 
kunde komma i fråga.
I dag vill vi rekommendera en speciell variant av EPDM. 
Det har lika egenskaper som i diagrammet för butyl nedan 
men har bättre värden i de högre temperaturområdena. 
Tätduken förstärkes på väggyta och längs periferien med 
ca 50 mm. breda band av vävförstörkt butyl.
Fysikaliska egenskaper
specifik vikt 1.20 ' 0 05
vikt nr lor duk 
tiuckluk 1.00 mm 1.20 kg
dr .ighallfasthet
1.50 mm 1.80 kg
2.00 mm 2.40 kg
85 k p/cm ‘
brotlforlangning 300 °/o minimum
langdutvidgmngs-
1 4x10 J 0 C
motstånd mot tryck- 
beiastning 50 °/o 77 kg cnv'
doptryckmng 
fi iktionskoellicient 
duk - sial betong 0.9
luktdiffusionstai 2.2x10 - "g m?h (en-
verkan ;iv solljus
ligt AS TM E96-53T) 
beständig mot soi-
verkan av hoga och
ljus
elastisk Iran -40
laga temperaturer till *-120 C
l.ug svart
MAC3ASXNÏ X STUDSVIK.
Urschaktad i jord med släntlutning 1:1.
Storlek: Rund konisk form från botten och upp 4.5 met.
Därefter en 1.5 met.vertikal vägg upp till ytan 
Diam. i ytan 16.0 met. och i botten 4.0 mat. 
Isolering: Mineralullsskivor.Total tjocklek 400 mm.
Forts. Tätskikt av Butylduk i värmemagasin.
MAC3ASIM I LAMBOHOV.
Schakt och sprängning för bassäng med vertikala väggar. 
Storlek : Rund cylindrisk form med volym 10 000 M3.
Diameter 32.5 met. Djup 12.0 met.
Isolering: Putsade Lecablock.
Skyddsskikt: Fibermatta Terram 300.
*1 bägge magasinen utfördes flytande tak,som i princip 
bestod av tätduk pä båda sidor om isolerblock av plast. 
Dessa kommer dock icke att närmare beskrivas här.
ARBE'TSU'T'F'ÖRANBE:.
KONSTRUKTION: Det är väsentligt framhålla att tätskikt 
i värmemagasin aldrig skall medverka konstruktivt bäran­
de vare sig helt eller delvis,utan endast ges en tätande 
funktion.Statiska eller dynamiska pökänningar skall så­
ledes upptas av underlaget för tätduken.
Denna enkla sanning fick vi handgripligen känna på i 
Studsvik p.g.a.att isoleringen icke var homogen.
Det är en fördel att lägga en fibermatta under tätduken 
som skydd och förstärkning.
F0GNING: Tätduken tillverkas i 1.7 met.breda paneler,som 
vulkas samman.I fogen lägges en vulktejp och det hela 
pressas samman mellan linjaler med temp.lSO'C och ca 5 
kg.tryck under en viss tid.
Eftersom det råder mycket höga krav på täthet,gör vi 
fogningen inne pä fabrik under noggrann kontroll och gör 
endast kompletterande fogningar pö arbetsplatsen.Detta 
ställer krav pâ en noggrann arbetsplanering.
MONTERING: Prefabricering innebär oftast tunga lyft.Vi 
använder därför speciella lyftblock och lyftkran som i 
samspel lägger ut tätduken pä botten och drar upp längs 
väggarna. Förankring sker i bassängkrön.I jorddammar 
göres ett förankringsdike i krönet i vilket duken vikes 
ned.I betongbassänger el. liknande vikes duken över krön 
och ned cirka 15 cm.pä utsidan och fästes med reglar av 
trä eller stål.
Stosar fastvulkas medhjälp av speciella klämringar som 
värmes och pressas ihop sä att vulkning uppstår.
Detta är i starkt sammandrag en beskrivning över vår me­
tod att utföra tätskikt i bassänger med butylduk utifrån 
de härda krav pä täthet och varaktighet som ställdes.
Det fanns ingen tidigare erfarenhet att lita till.Vi 
gjorde våra misstag men det är ju dem man lär sig av.
VÄRMEENERGIMAGASIN I LAMBOHOV
Byggnadsår 1980
DIMENSIONER: DIAMETER = 32.5 met. HÖJD = 12.0 met. 
VOLYM =10 000 m3.
INKLÄDNAD: SKYDDSSKIKT AV FIBERMATTA (TERRAM 300).
TÄTSKIKT AV BUTYLDUK Tj. = 1.5 mm. HELVULKAD.
Lastning på fabrik av prefabricerad 
butylduk hopvulkad till ett stycke. 
Dukyta 2600m2. Dukvikt ca 5 000 kg.
Utläggning av butylduk på bassängbot­
ten. Våderna av fiberduken är nästade 
samman för att ej rubbas av butylduken
Uppdragning av butylduk på bassäng­
väggarna. Sker med hjälp av speciella 
lyftbockar och en lyftkran.
Fastsättning av stosar för tätning kring 
rörgenomföringar.
Justeringar och besiktning av täthet.
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Lagringsbassänger för syror. 
Boliden Kemi AB, Helsingborg.
Värmemagasin för solenergi. 
Lambohov, Linköping.
Vattenmagasin för grönsaksodling. 
R. Andersson, Görarp.
Avfallsbassäng för fruktsaft. 
Stärkelseföreningen, Karlskrona.
Bassänger, kanaler och dammar
Det är enkelt, effektivt och prisbilligt att bygga bassänger, 
kanaler och dammar av typ jorddammar med tätskikt av duk 
av syntetmaterial.
Denna typ av förvaring och transport av vätskor har fått stor 
utbredning och särskilt under senare tid i samband med 
ökade krav på miljöskydd och vattenvård.
Inom jordbruk, kommun och industri finns många använd­
ningsområden av vilka kan nämnas:
• gödsel- och urinbrunnar
• konstbevattningsbassänger
• silos för gastät förvaring
• dricksvattenreservoarer
• avfallsdeponering och behandling
• branddammar
• konstgjorda sjöar och dammar
• kanaler och dammtätningar
• kylvattenbassänger för processindustrin
• värmeenergilagring
• luftnings- och sedimenteringsbassänger
• skyddszoner kring oljetankar för petroleum
• tätning och reparation av behållare i betong, plåt eller trä
• membranisoleringar
• flytande tak; isolerade eller oisolerade
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Heimo Zinko, Leif Eriksson
105 HÖCTEMPERATORGPOPMRGRSIN MED METALLISK LINER
I en utvecklingsstudie (ref 1) undersökte Studsvik alterna­
tiva möjligheter att bygga värmelager av jordgroptyp, baser­
ade på de erfarenheter sein gjorts vid byggandet av Sturdsvik 
solvärmecentral.
Det framkem i denna studie att enbart metalliska tätskikt är 
lämpliga för temperaturer över 80 C.
I en senare utförd förstudie (ref 2) av ett värmelager för 
Malung visade det sig att en solvärmecentral ned högeffektiva 
solfångare och ett högtemperaturvärmelager sem tål 95 C max- 
temperatur, resulterar i lägre kostnader är en lågtemperatur- 
grop med polymertätskikt och 80 C som maxtemperatur.
Den fortsatta projekteringen för lagret i Malung visade dock 
att denna tillämpning av olika skäl blev dyrare än beräknat. 
Lagret kunde inte, pga den höga grundvattennivån, byggas 
med optimalt djup och detta krävde tillförda shacktmassor. 
Eftersan lagret innefattar nya lösningar för såväl isolering 
san tätskikt beslöts att sou en första etapp projektera och 
bygga lagret i demonstrationssyfte i Studsvik.
Under den pågående projekteringen utreds olika alternativ i 
syfte att minska kostnaderna. Projekteringen är inte färdig 
men vi studerar följande grundutföranden för lagret:
a) Stympad pyramid med stålliner ca 2 rrcn och 
katodiskt skydd
b) Stympad kon med kopparliner ca 0.4 mm.
Temperatursvinget i båda fallen är 50 grader (45-95 C). 
Alternativ b har vissa fördelar gentemot alternativ a och kan 
dessutom bli billigare. 2
Isolering för gropmagasin större än ca 5000 m kan bestå av 
Leca, vilket underlättar både för dränering och bärighet. 
Bottenskiktet isoleras med ett tunt lager Leca.
Det flytande locket består av stål- resp kopparplåt med plats- 
skurrmad polyuretan (ca 30 cm) och ca 20 cm markskivor ovanpå. 
Locket vattentätas med butylgunmiduk. En speciell tätnings- 
konstruktion mellan lock och vägg har utvecklats.
Gropens djup är beroende av grundvattennivån. Av vikt för 
kostnaderna är att massbalans mellan grop och vallmaterial 
kan uppnås. Max gropdjup kan bli 20 m.
Slutekonanin för gropen är således beroende på vilken utform­
ning den kan få. För en ca 12 m djup grop erhåller man följ­
ande kostnader (inkl in- och utmatning, projektering och OH)




ref 1 PERERS, BENGT "Utveckling av solvärmecentraler" 
Studsvik Arbetsrapport EI-84/186 
ref 2 PERERS, BENGT "Förstudie solvärmecentral i Malung" 
Studsvik Arbetsrapport ED-86/48
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Caroline
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10.6 Anläggningsteknik för gropvärmelager i jord - 
teknisk och ekonomisk studie
Statens geotekniska institut har för avsikt att undersöka 
tekniska och ekonomiska förutsättningar för att använda 
moderna förstärkningsåtgärder vid byggande av gropvärmelager 
i jord. Medel för detta har sökts hos Statens råd för 
byggnadsforskning. Med hjälp av förstärkningsåtgärder och 
nya byggmaterial kan gropvärmelagren byggas effektivare ur 
värmeteknisk synvinkel dels pga förbättrad geometri dels pga 
byggmaterialens isolerande funktion. Anläggningskostnaderna 
kan ochså eventuellt minskas med hjälp av
förstärkninganetodema. Lagret tar dessutcm mindre markyta i 
anspråk vilket är betydelsefullt då lagren ofta bör ligga 
intill bebyggelse.
Ett gropvärmelager med en representativ och enligt 
bedömningar ekonomisk volym, ca 40 000 m , och med fyra 
olika utformningar enligt följande skall studeras:
- traditionellt gropvärmelager utan förstärkningsåtgärder 
med naturliga släntlutningar.
- gropvärmelager med släntlutningen 10:1 och 
kalkpelarförstärkt mark.
- gropvärmelager med släntlutningen 10:1 och 
jetpelarförstärkt mark.
- gropvärmelager med släntlutningen 10:1 och med 
cementstabiliserad flygaska scm stabiliserande och tätande 
vägg samt isolering bakcm denna skärm.
Byggmetoderna studeras för följande markförhållanden:
- halvfast lera
- silt och sand
- morän
Härigenom beaktas olika områdens geologiska förutsättningar.
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10.7
Referat av kommentarer och diskussioner om 
MATERIAL OCH ARBETSUTFÖRANDEN
P. Margen: Att välja rätt tätskikt är lagringsteknikens kärnfråga 
Skiktets långtidsfunktion måste betonas.
Man behöver en liner, som står emot syre. Plast blir 
sprödare av mekanisk belastning och får kortare 
livslängd.
V. Ussing: Överallt i världen finns problem med polymerers
förgänglighet. Man får ta vissa risker med hållfast­
heten, men plasterna testas ju under 1 à 10 miljoner 
timmar.
Tätskiktets styrka får ej ha avgörande betydelse.
P. N. Hansen. Styrka (provad draghållfasthet) och sprödhet (instabi­
litet, som framkallas också av solljus) skall ej för­
växlas. Vissa plaster håller mot 90°C under 40 år före 
sprödhetsbrott.
P. Margen: Magasinen måste hållas täta, så att syre ej diffunde-
rar in; alternativt måste värmeöverföringen gå via 
värmeväxlare.
Med värmeväxlare gör man betydligt mindre tryck- 
förluster i distributionskretsen.
L. Mellén: Varför är långa resistenstider så väsentligt? Varför




Det är ej ekonomiskt att tömma ut det varma vattnet för 
att måla om.
Värmeväxlare behövs. Vatten i sekundärkretsen bör 
behålla sitt tryck, om så detta är endast fem bar.
Risken för haverier måste inses, åtgärder för att klara 
upp ett haveri - tömmning, ombyggnad - måste förutses.
Ett önskemål för framtidens tätningsteknik blir att 
"spruta" folien direkt på plats, så att problem med 
fogning mm. kan undvikas.
PLANERADE GROPMAGASIN
Ordf. Björn Qvale
AB Andersson & Hultmark 
Jonas Gräslund 1987-05-04
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11.1 VÄXJÖ - KRONHJORTEN
Bakgrund
Vid ett IEÅ-möte i Göteborg mars 1985 presenterades ett 
lagerkoncept kallat dikesmagasin för säsongslagrad sol­
värme i gruppbebyggelse. Ingelstad II. Lageriden bygger 
pa grop i mark med prefabricerat beträdbart tak och fri- 
skummad polyuretanskum utgörahde isolering på väggar (och
Under vintern -85/86 uppfördes ett mindre testlager (30 m3) 
i Ingelstad där bl a isoleringsförfarandet kontrollerades. 
Parallellt med testlagret utfördes en lagerkonstruktions- 
studie för dikesmagasin i allmänhet kompletterad med en mark­
undersökning för ett ca 10.000 m3 stort lager inför Inqel- 
stad II-projektet.
Kronhjorten
Nu byggs Kv Kronhjorten i Växjö där 450 m2 solfångaryta och 
800 m3 lagervolym skall täcka ca 60% av ett kontorshotells 
arsenergibehov. Kronhjorten-projektet byggs som ett delsteg 
till Ingelstad Il-lagret och avser konstruktion och upp­
förande av ett dikesmagasin med full skala på delmomenten 
tak, isolering av väggar, rörinstallationer samt att utföra 
och kontrollera systemfunktion för inlagring/urlagring samt 
expansion.
Lagret har ytterdimensionerna 12 m brett, 14 m långt och 
7 m djupt, lagervolymen ca 800 m3. Väggarna isoleras med 
polyuretanskum, taket med markskivor av polystyren och 
golvet isoleras inte alls.
För att förhindra diffusion av vattenånga in i isoleringen 
samt förlust av lagervatten förses insida lagervägg och 
lagergolv med ett tätskikt av armerad polyeten (PEL). 
Tätskikten platssvetsas. Även utrymmet ovan lagervatten- 
ytan förses med en tätskiktsduk av polyeten samt ett vatten- 
las för att hindra förlust av energi/lagervatten i form av 
vattenanga. Samtliga rörgenomföringar utförs ovan vattenytan 
för att minimera risken för läckage.
Lagerbotten förses med dränering för att sänka grundvatten- 
nivan och därmed grundvattentrycket mot isoleringens utsida. 
Maxtemperatur i lagret är +80 gr. C.
Ytterligare utveckling inför Ingelstad II
För att ytterligare reducera kostnaderna krävs ett tätskikt 
som dels tål tlOO^gr. C (större lagringskapacitet), dels 
kan sprayas utanpå isoleringen. Med ett spraybart tätskikt 
ställs inga större krav på bergväggarnas ytjämnhet vilket 
minskar behovet av tätsöm vid sprängningen och sprutbetong. 
Isoleringen har inga krav på ytjämnhet.
En materialgrupp är tillsatt för att föreslå och prova i 
första hand lämpliga tätskiktsmateria1. Då tätskiktsfrå- 




























































































t <» i -TO >&o oc* coCO4 J- N 0s* o' «cT*<*>
ti H H -


















' 11.2 ESBJERG -
SEASONAL HEAT STORAGE IN UNDERGROUND WARM WATER PIT
3(Design of a 30.-50.000 m storage) 
K.K. Hansen, P.N. Hansen and V. Ussing 
Thermal Insulation Laboratory 
Technical University of Denmark
Summary
The design, construction and simulated operation of an underground 
500 m^ warm water store preceded this work. The aim of this project 
has been to design a 30.-50.000 m^ underground warm water storage as 
a pilot project for a large seasonal storage. In order to minimize 
the construction cost the soil interface of pit has been left un­
insulated and the lid has been foreseen to float on the water surface. 
The design data for the project have been taken from a district heat­
ing system based on co-generation expressing serious interest in rea­
lization of the design assuming that the construction cost will prove 
to be competitive with different tank storage solutions. The geome­
trical and geotechnical problems related to the design have partly 
been reported earlier. This paper gives a resumé of the major points 
from the final report to be published later in 1984. The design work 
was finished jointly by the Commission of European Communities and 
the Danish Council for Scientific and Industrial Research.
1. INTRODUCTION
A seasonal heat storage is a necessity for heating systems based on 
solar energy. It has been the purpose of this work to design a 30.- 
50.000 m^ storage pond using the experience gained from the construction 
and simulated seasonal operation of a 500 nr test facility at the Techni­
cal University of Denmark (1). Studies concerning heat storage ponds in 
the future energy systems (6) have indicated, that only through sufficient­
ly low costs of collectors as well as of storage ponds can solar energy 
be competitive with other sources of energy. Only through actual con­
struction of a number of full scale heat storage ponds can low priced 
ponds be developed. 3
It was of prime importance to base the pilot design of a 50.000 m 
heat storage pond on data from a large district heating system, expressing 
serious interest in an early realization of the design, assuming that the 
cost estimates proved this type of storage competitive against other de­
signs. Insulated new steel tanks are already in operation and serious 
studies are being done to renovate existing surplus large fuel oil tanks 
for storage purposes. Speedy realization of the design appeared only 
possible if the project was designed to serve as storage in a large dis­
trict heating system based on co-generation. For such systems large heat 
storage ponds can be shown to be very advantageous. A series of such ponds 
may help to obtain the experience in construction allowing reduced con­
struction costs required in seasonal storage.
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2. REQUIRED CAPACITY AND CHOICE OF GEOMETRY AND LOCATION
The storage is built into a system planned to have a maximum load of 
489 MW in 1999. Based on the 24-hour load variations in the system a 6 
hour seperation of the generating facility from the district heating system 
demands a storage of 2905 MWh. Limiting the temperature of the storage to 
95 C and having At = 47°C in the system at maximum load, the required vo­
lume can be figured to be 54,539 m .
The problems related to choice of geometri and the soil mechanical 
problems have to some extent been reported earlier (2), (3), (4) and (5).
The storage has been located as close to the electric power plant as 
possible on an area created by filling in shallow coastal waters with fly- 
ash. Fig. 1 shows the location of the storage.
3. MAIN FEATURES OF THE CONSTRUCTION
Fig. 2 shows a sectional view of the storage design. By employing a 
number of bleeder wells and a sheet pile wall the execution of the con­
struction is secured in spite of the fact that the bottom of the pond is 
9.2 m below the surface of the sea just south of the pond. The water 
tightness of the storage is secured primarily by clay. The chemical com­
position of the water is maintained by a 2mm thick polypropylen sheet 
covering the bottom, the walls as well as the bottom of the floating lid. 
The lid is built on the lid bottom liner reinforced by steel wires in the 
center structure and in the concrete edge beam. The lid consists of in­
sulation, a rubber liner, gravel and top soil placed as the water level 
is raised. The concrete edge beam and the sheet pile wall are anchored 
to surrounding ground.
4. CONNECTING THE STORAGE TO THE CO-GENERATION SYSTEM
A principal diagram showing the charge operation for the storage is 
shown in fig. 3. The storage is connected to the main connection between 
the power plant and the transmission station of the district heating system. 
The district heating system is operating at 6 bar. As the storage is plan­
ned to function at about 0.9 bar reducing valves (or turbines) and suf­
ficient pumps are used to allow a flow of up to 9.000 m3/h to and from the 
storage.
5. OPERATION LOSSES
Based on geotechnical investigations and numerical computations the 
heat loss in % of maximal theoretical heat content at a At of 44°Cjls shown 
in fig. 4 as function of the time elapsed in the fourth year of operation. 
Underground hot water storage ponds with large volumes can be constructed 
assuming that suitable layers of clay can be found in the vicinity of the 
power station or clay can be obtained at a reasonable cost from other lo­
cations .
A number of large storages primarily serving load management purposes 
in a co-generation system will prove to be very economical and will con- 
stribute to rapid development of low construction cost for large seasonal 
storages, which is a condition for use of solar energy on a large scale.
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t I* WATER LEVEL CONTROL
Figure 3. Pumpstation. Principal diagram. Charge operation.
HEAT LOSS IN % OF THE MAXIMAL theoretical heat content 
BASED ON A TEMPERATURE AMPLITUDE OF 44 'C.
THE TEMPERATURE OF THE STORED WATER IS 73 'C (CONSTANT), 
AND THE PERIOD IS THE 4. YEAR.
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Figure 4. Heat loss calculation.
11.3 SOLVÄRMELAGRING I GROPMAGASIN FÖR BOSTADSOMRÅDE I MALUNG
Leif Eriksson Studsvik Energiteknik AB
1. INLEDNING
På Storbygärdet i Malung finns två bostadsom­
råden som förvaltas av Stiftelsen Malungshem.
Båda försörjs med värme och varmvatten från varsin 
elpanna via lokala kulvertnät. Området byggdes
i mitten på 70-talet. Genom att en dygnsaccu- 
„ 3mulator pa 100 m och nattel uttnyttjas i bada 
systemen blir energikostnaden mycket födelaktig 
cirka 25 öre/kWh (våren 85). Den årliga energi­
förbrukningen är totalt cirka 3.8 MWh.
Området är dock mycket intressant för placering 
av en demonstrationsanläggning med långa plats- 
byggda solfångare och energilager av typ grop­
magasin.
Förutsätttningar i studien är att anläggningen 
ska demonstrera ny solvärmeteknik med Finsun/ 
Vattenfalls långa platsbyggda solfångare och 
Studsviks vidareutvecklade gropmagasin.
2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Marken består av sand och silt. Grundvatten­
nivån i området där lagret kan placeras ligger 
ca 4.7 m under markytan. Värmelednings-
tal och värmekapacitet för marken har ansatts 
till 1.0 W/mK resp 1.2 • 10® J/m2 3K som motsvarar 
normalvärden för sand.
3 VÄRMELAGER
För att nå täckningsgrader på över 10 - 15 % av 
värmebehovet med ett solvärmesystem krävs lång­
tidslagring av energi från sommar till vinter.
Vid 50 % täckningsgrad krävs en lagringskapa­
citet på cirka 22 % av totala värmebehovet medan 
extremfallet 100 % täckningsgrad kräver ett lager 





För att uppdatera kostnadsläget för gropmagasin- 
tekniken och speciellt då högtemperaturvarianten 
med liner av stål har vi gjort nya kostnadsbe­
räkningar för en demonstrationsanläggning. Re­
sultatet visas i Figur 7.2. I lagerkostnaderna 
ingår även priset för in- och utmatningsanord- 







Investeringskostnad per m3 för olika storlekar på 
gropmagasin inklusive in- och utmatningsanord­
ningar .
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En viktig förändring gentemot tidigare är att 
vi för lagertemperaturer över 70°C valt att an­
vända stål som liner. Detta beror pa att nagon 
alternativ linerteknik inte existerar som har en 
tillräcklig livslängd vid högre temperatur 
speciellt då inte med polymermaterial.
Figur 7.3
Principskiss av säsongslager av gropmagasintyp 
för cirka 50 % täckningsgrad. (C200 in*)
4 SLUTSATSER
Huvudalternativet för en demonstrations- 
anläggning är cirka 50 % solvärmandel 
av det totala värmebehovet. Solfångarytan 
blir då 4 000 m2 och lagervolymen 6 200 m3. 
Totalt erforderlig markyta blir cirka 
13 000 m2.
Energikostnaden för denna demonstrationsan- 
läggning skulle bli cirka 45 - 55 öre/kWh 
totalt och 48 - 78 öre/kWh för enbart 
solvärmetillskottet. Totala investerings­
kostnaden cirka 6.8 - 9.4 Mkr.
5 PROJEKTLÄGE 1987-04-03
Efter att ha gjort en förstudie på en solsärme- 
central bestående av ca 4000 m2 solfångaryta 
och ca 6200 m säsongslager av gropmagasintyp, 
framkom vid remissomgången från BFR, synpunkter 
på dimensioneringen samt osäkerhet betr. sol­
fångarens och magasinets konstruktion.
I avsikt att minska riskerna som byggande av en 
större solvärmecentral innebär, föreslår vi där­
för en första etapp med möjlighet att stämma av 
konstruktionen före slutlig dimensionering av 
hela solvärmecentralen.
Etapp ett består av två delprojekt där ett mind­
re gropmagasin, för högtemperatur, projekteras 
och byggs i Studsvik med avsikt att demonstrera 
teknik och prestanda. Detta drivs som ett sepa­
rat projekt mellan BFR och Studsvik.
Vidare föreslår vi byggande av ett mindre sol- 
fångarfält i Malung med avsikt att i tillräcklig 
systemstorlek testa den nya konstruktionen av 
FINSUN's platsbyggda solfångare. 'Dimensionerande
Bostadsområdet som skall värmas med solvärme 
är idag anslutna till en panncentral bestående 
av en elpanna med en effekt av 1.2 MW ansluten 
till en dygnsackumulator på 100 m .
En solfångaranläggning av typ FINSUN på ca 600 m2 
svarar mot medeleffektbehovet sommartid på 
2 MWh/dygn. Detta motsvarar behovet av tappvarm­
vatten för 128 lägenheter.
Arsutbytet förväntas bli 330 kWh/m2 vid en medel­
temperatur på ca 55 °C och ett normalårs instrål-
o 2ning pa 970 kWh/m (mot horisontell yta räknad).
6 REFERENSER
BFR Projekt 860012-3 Förstudie solvärmecentral i Malung 
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11.4 HJORTEKAER - A CENTRAL SOLAR HEATING PLANT 
WITH SEASONAL STORAGE
M. Dytczak 
K. Kielsgaard Hansen 
P. Nordgaard Hansen 
V. Ussing
Thermal Insulation Laboratory 
The Technical University of Denmark 
Building 118
DK - 2800 Lyngby, Denmark
ABSTRACT
Calculations and system design of the central solar heating plant 
with seasonal storage has been carried through.
The solar energy system and the houses are considered to be situ­
ated nearby the Technical University of Denmark and next to a 
small residential quarter named Hjortekaer.
The heat requirement is covered by heat from a solar energy sys­
tem with a heat pump. It has been provided that at least 80% of 
the energy demand for DHW and space heating is covered by solar 
energy, and the remainder by electricity for the heat pump. An 
oil fired hot water boiler is connected as a reserve and peak 
load heat facility.
The solar energy system consists of 6.600 m2 high efficient flat 
plate solar collectors mounted on the roofs of 200 terrace 
houses. Each terrace house has a space heating load of 10.000 
kWh/yr and a DHW of 3.500 kWh/yr. The heat storage is a 49.400 m^ 
excavated pyramidical pit, uninsulated at the store/soil inter­
face. The temperature in the storage has a maximum temperature 
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Figure 6. Energy performance of solar system with seasonal 
storage for 200 single family houses. The total area 
of solar collectors is 6.600 m2 , and the storage is 
49.400 m3 .
▲ MWh/month
Supplied by solar energy
F J Supplied by electrical energy
Month
Figure 7. Energy supplied by the system on a monthly basis
ECONOMICS
The total life-cycle costs for the system are calculated with 
the present value method. In the calculations the initial in­
vestment as well as future replacements and operating costs are 
taken into account (prices July 1980 "constant dollars"). With 
a collector price of 150 US$/m^, a store price of 20 US$/m^, an 
electricity price of 0.17 US$/kWh and a life-cycle of 30 years, 
the price for the energy from the solar plant is 0.11 US$/kWh.
This energy price is almost identical with the price of electri­
city. This shows that the CSHPSS seems to be economically at­
tractive .
ACKNOWLEDGEMENT
The work has been carried out as part of the Danish contribution 
in the IEA TASK VII cooperation "Central Solar Keating Plants 
with Seasonal Storage" which is financed by the Danish Ministry 
of Energy.
BIBLIOGRAPHY
Dytczak, Miroslaw et al., 1983: Technic-economic evaluation of 
the CSHPSS with heat pump for the Hjortekaer settlement: 
Simulation Studies. Report. The Thermal Insulation Laboratory, 
Technical University of Denmark. (Under publication).
THERMAL INSULATION LABORATORY
124
11.5 HERLEV - TOBBERUPVAENGE
A TOTAL ENERGY PROJECT WITH 1000 in OF SOLAR 
COLLECTOR AND A 3000 n)3 SEASONAL STORAGE
Peder Vejsig Pedersen
Thermal Insulation Laboratory 
Technical University of Denmark 
Building 118, DK-2800 Lyngby 
Denmark
As illustrated in Fig. 1, it is the intention to use a combination of decentra­
lized and centralized solar heating systems for a new total energy project for 65 
houses in Herlev near Copenhagen. The builder, the Danish Building Society, KAB, 
has achieved support to the project from the EEC Energy Demonstration Programme.
The balance between the energy consumption, energy savings and solar heating 
delivery is illustrated in Fig. 2
Decentralized solar systems for DHW with 3-5 m of solar collector per house 
and electric supplement will cover the heating load for 5-6 months allowing the 
district heating system to be out of operation during the summer when the effi­
ciency of the district heating plant and the district heating system is known to 
be low.
During the heating season, the district heating system will distribute heat from 
the district heating plant which is connected to a solar heating system with a 
3000 m seasonal storage in the ground and ijigh temperature 12 in solar collec­
tor modules with a complete area of 7-800 m placed on stands. Heat produced during 
the summer is stored in the seasonal storage and will cover 60% of the heating 
load during the winter.
The seasonal storage will be made as a pit storage in the ground based on 
experience from a prototype storage of 500 nr at the Thermal Insulation Laborar 
tory in Lyngby. With the expected high temperature operation (storage tempera­
tures between 30 and 90°C) and the size of 3000 m it will be necessary to insu­
late not only the top of the storage but also along the sides to limit the annual 
heatloss from the storage.
A detailed simulation programme for the total energy system in Herlev has been 
developed. This includes many new features especially for the network calculation 
of the storage and the temperature stratification here.
The total energy project also includes the use of low-rise, high-density houses 
with a lower heating consumption than what is normal for Denmark. It is the inten­
sion to use an economical air heating system with heat recovery as a low tempera­
ture heating system for the houses in Herlev. In this way the solar yield and the 
storage capacity of the seasonal storage will be higher. ^5% of the building area 
is taken up by large sunspaces with integrated heat storage. This area is heated 
only by the sun and will ensure an energy saving for the heated part of the houses 
of 10-15% compared to normal.
The advanced energy calculation programme BLAST has been used to optimize the 
design of the houses, and the use of sunspaces as a passive solar feature. The aim 
is to reduce the total heating consumption for the 65 houses to 20% of what is nor­
mal in Denmark. The total energy project is expected to be operating from 1989.
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Fig. 1. Diagram of total energy project in Herlev, Denmark, with 1000 m of solar collector area and
3000 seasonal storage in the ground combined with low temperature heating in the houses and
district heating system with summerstop.
ENERGY FLOW CHART FOR TOTAL ENERGY PROJECT IN HERLEV, DENMARK - CEC DEMONSTRATION PROJECT
shown for one cf 65 low-rise, high-density houses
jLc-baaM&s ssoa m annual normal energy demand according to 





Fig. 2. Energy flow chart for total energy project in Herlev, Denmark, illustrated for one of the 65
houses. It is seen how active solar energy for heating and DHW and energy savings and passive 
solar use combined with an effective operation strategy for the district heating system result 
in a huge reduction of the energy need for heating. The auxiliary energy demand from thw gas- 
fired district heating plant is only 17% of the normal energy demand according to today's 
Danish building regulations.
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NORDISKT SAMARBETE OM VSRMELAGRING I GROPMAGASIN 
NBS-E SEMINARIUM, MAJ 1987 I VäXJÖ
Kortfattat ur GÖRAN HULTMARKs anförande om
Ingelstad II
- Ar 1990 kan man få energi från solfångare för 15 - 20 öre/kWh. (I 
Sverige kan man förutse konkurrens från mottryckskraft.) Lämplig 
lagerstorlek: 10 000 m3.
- Stora bergrumslager kan byggas med känd teknik. För mellanstora 
lager behövs forskning och utveckling, som bäst bedrivs i 
fullskaleförsök.
- Anläggningskostnader för ståltankar är cirka 600 kr/m3 och bör 
för gropmagasin hållas omkring 250 kr/m3. Då kan totala solvärme­
kostnaden bli cirka 40 öre/kWh.
- Gropmagasin bör ha storleken 10 000 - 20 000 m3 och utföras för 
intervallet 90-40°C, med högst 20* värmeförluster. I högtempera- 
turlager måste kvoten "Volym/Yta" hållas hög, dvs väggarna måste 
vara branta. Isoleringen kan läggas genom sprutning; sprutteknik 
bör kunna tillämpas även för tätskiktet.
INGELSTAD - II ( Or 3F12 ‘pf'6'j SïO'HTO )
En solvärmeanläggning, Ingelstad II, baserad på plana 
högtemperatursolfångare och ett isolerat dikesmagasin 
planeras för Ingelstad, ett litet samhälle 20 km söder 
om Växjö. Solvärmeanläggningen kommer att förse delar 
av centrala Ingelstad med värme via ett fjärrvärmenät.
Det isolerade dikesmagasinet i Ingelstad har en volym 
på 10.000 m3. Lagret, i form av ett dike, är 12 m djupt, 
24 m brett och 35 m långt. Som tak används prefabrice­
rade betongdäck och lagret isoleras med sprutad polyure- 
tan.
Som tätskikt mellan PUR-isoleringen och lagervattnet 
används två lager av en PUR-elastomer. Lagret kommer 
att arbeta mellan 45°C och 90°C.
Isolering och tätskikt 10.000 m3
TAK: 850 m2; 20 cm styrolit mark-
skivor, EPDM-gummi 1,5 mm 250 kr/m2 21 kr/m3
VÄGGAR: 1420 m2, primer, 20 cm
PUR (50 kg/m3), 1,5 mm EPDM-gummi 400 kr/m2 57 kr/m2
GOLV: 850 m2, 1,5 mm EPDM-gummi 
(vulkad på plats, ingjuten i 
betong) 100 kr/m2 9 kr/m2
Oförutsett 10% 8 kr/m2
Kostnaden för isolering och tätskikt i ett dikes- 
magasin med volymen 10.000 m3 och djupet 12 m 
blir således enl. ovan ca 95 kr/m3.
SLUTSATSER
Denna studie visar att med dagens teknik är det 
möjligt att bygga ett isolerat dikesmagasin för 
350 kr/m3 vid storleken 10.000 m3.
Konventionell berg- och byggteknik kombineras 
med nytänkande vad gäller isolering. Sprutad 
polyuretan på berg fäster mycket bra och med 
EPDM-gummi som tätskikt mot lagervattnet och 
ett pålitligt dräneringssystem för grundvattnet 
blir detta en användbar konstruktion.
Bjälklaget förses med en fuktspärr (EPDM) på 
undersidan och isoleras på ovansidan med mark­
skivor av styrolit.
Temperaturen i lagervattnet begränsas till 
70 grad. C då garanti för EPDM-gummit inte går 
att få för högre temperatur.
För att kunna använda högre temperaturer (90 grad. C) 
krävs ytterligare materialforskning både på tät­
skikt och på polyuretan, vilket leder till ett 
lägre pris.
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11.7
Referat av kommentarer och diskussioner om 
PLANERADE GROPMAGASIN
L. Eriksson: I de här redovisade kalkylerna för Kronhjorten saknas 
kostnader för värmeväxlare, rör, m.fl. poster, som 
nämnts tidigare.
V. Ussing: I Esbjerg får groplagret konkurrens av en tidigare
oljecistern, men dess asfaltbotten tål ej de höga 
temperaturerna.
I Köpenhamn diskuteras ett stort lager vid Avedöre. För 
detta planeras isolering endast i locket och i vallen 
högre än leran. Ytvatten måste dräneras bort.
P. Hansen: För Markebo, ett projekt om cirka 50 hus vid Helsingör,
har simuleringsberäkningar genomförts avseende en 30- 
årsperiod. Beräkningarna visar värmekostnader, som gott 
kan jämföras med dagens elpris.
P. Pedersen: Hjortekaer-projektet studeras med en ny modell över
temperaturbalansen. Dimensioneringen syftar mot högst 





12.1 VÄRMELAGRING I BLOCKFYLLDA GROPAR
Ingvar Bogdanoff, Jacobsson & Widmark AB
Värme kan lagras i vattenfyllda sprängstensmassor. Lag- 
ningsmediet sprängsten och vatten kan vara inneslutet i 
berg eller tät jord. Vid berggropar lastar men ut ca 50 % 
av sprängstenen efter sprängning. Gropar i berg kan göras 
med mycket stor volym. Ett sätt att utföra lager i jord är 
att schakta brunnar med sänkbrunnsmetoden och därefter 
fylla brunnarna med sprängsten. Lagret består då av ett 
antal brunnar placerade intill varandra. Lagret används för 
korttidslagring och det är ett krav eftersom investerings­
kostnaden är hög. Fördelen med sprängstensfyllda gropar 
är att markytan kan återanvändas för olika aktiviteter. 
Vattnet i lagret balanseras mot grundvattenytan och det är 
nödvändigt med en relativt hög grundvattenyta. I projektet 
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12.2
Kortfattat ur ARNE BOYSENs anförande om 
ISA - solväraecentraler
IEA - Arbetsgruppen för solvärme med Srslagring utvärderar funktio­
nen i befintliga projekt. Tidigare beräkningar granskas och 
aktualiseras gentemot utförda konstruktioner. Funktionen mäts vid 
anläggningarna, som jämförs i syftet att ge allmängiltiga 
slutsatser.
ISES 87 - kongress i Hamburg under september 1987, då solvärme med 
årslagring skall behandlas särskilt. Där anordnas: 
dels en workshop (ca 25 föredrag) om solvärmeteknik samt uppfatt­
ningarna om kostnadseffekter och 
dels en studieresa till Växjö och Uppsala.
SEAS - konferens i Borlänge under november 1987, arrangeras under 
ett par dagar såsom forskarforum.
North Sun 88 - konferens i Sverige under september 1988, som
särskilt skall belysa solenergiförhållandena i länder på höga 
latituder.
UR BFR D/5M986
Task VII - Central Solar Heating Plants with 
Seasonal Storage:
Feasibility Study and Design
The work has been divided into three phases. During the 
first phase (1979-1983), the participants collected engi­
neering, performance and cost data on the major compo­
nent subsystems needed for system design. A parallel effort
During the second phase (1983-1985), the MINSUN de­
sign tool was used to make a more systematic evaluation of 
design concepts and to identify those which are most com­
petitive with alternative systems for heating of buildings.
The objective of Phase III (1986-1988) is to verify and ex­
pand on the results of the two previous phases by an ex­
change of information on the design, construction and ope­
ration of existing or new systems, and to perform a collabo­
rative evaluation of this information.
A water pit for heat storage is a partially excavated, lined pit in
I
earth. Waterproofing is of paramount importance; it must retain 
watertightness and strength for many years at elevated temperatures. The 
liner ensures that the chemical composition of the storage water remains 
unchanged. This storage type has a higher lid surface to volume ratio 
than other storage types. The lid and embankments are, therefore, 
usually insulated. Extra heat is required during the first years of 
operation to warm up the insulated mass of soil.
Ideal geological conditions for pit storage are ease of excavation,
it
stable soil, and absence of ground water.
• large solar fractions, more than 80%, can be achieved by systems 
without heat pumps using stratified energy storage and high 
performance collectors. Costs for these systems are about 60-70 
$/MWh for low-temperature distribution systems and 90-100 $/MWh 










Geolog Änders Eriksson AIB Anläggningsteknik AB
Ett konstgjort grundvattenmagasin, s k hålrumsmagasin, för värmelagring 
i jord-vatten kan åstadkomnas genom urschaktning, anbringande av tät- 
och isolerskikt, inläggning av erforderliga rörsystem samt återfyllning 
med lämpligt jordmaterial.
Nedschaktat - invallat magasin. Principskiss
Eftersom magasinet är fyllt med jordmaterial behövs inga speciella 
bärande byggnadskonstruktioner för väggar och tak.
Vid laddning strömmar det varma vattnet ner genom magasinet varvid vär­
me successivt överförs till mineralkornen. Temperaturfronten rör sig i 
vattenströmmens riktning men med en hastighet som kan visas vara unge­
fär hälften av vattenfrontens hastighet. För att erhålla en fullständig 
laddning måste således magasinet genomströmmas två gånger.
Beroende på fyllnadsmaterialets porositet och specifika värme kan ett 
vattenfyllt hålrumsmagasins värmekapacitet uppgå till 2,3 à 2,8 MJ/m , 
°C (0,64 à 0,78 kWh/m3,°C). Motsvarande värde för ett rent vatten­
magasin är 4,2 MJ/m ,°C (1,2 kWh/ïn ,°C).
Vid magasinsvolymer större än ca 80 000 m3, motsvarande 50 000 m3 vid 
renodlade vattenmagasin, synes hålrumsmagasinet vara ekonomiskt intres­
sant jämfört med t ex bergrum eller isolerad plåtcistern.
Vid kostnadsjämförelse med t ex isolerad stålcistern bör även beaktas 
den fördel ur estetisk och markutnyttjningssynpunkt som hålrumsmagasi­
net erbjuder. Större varmvattencisterner kan dessutom i många fall 
behöva förses med skyddsinvallningar. Â andra sidan bör även beaktas 
den osäkerhet - läckagerisk - som hålrumsmagasinets inneslutning inne­
bär.
Nu existerande tätfolier utgör en begränsning eftersom deras livslängd 
avtar snabbt med ökande temperatur. Långtidsanvändning av folier vid 








Konzept des Versuchsspeichers Großhadern
HÅLRUMSMAGASIN 220000 m3
KAPACITET 6 • 10® kWh
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12.4 Jordstabi 1 iseri ng och tätning med JET-metoden
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Kortfattat ur JAN—OLOF ERIKSSONs anförande om 
Jordstabilisering och tätning med JET-metoden
- Då man anlägger ett hålrumsmagasin, dvs en stenfylld grop i
marken, kan man skapa tätning i botten och väggar genom gjutning 
in situ med JET-metoden.
Gjutningen utförs från ett borrhål, i vilket man för ned ett smalt 
rör såsom kapsel för tre koncentriska innerrör.
Vid botten av det ena innerröret pressas ut en vattenstråle, som 
spolar undan finkorniga markfraktioner. Spolverkan förstärks med 
luft, som från det andra innerröret blandas in i vattenstrålen. 
Därtill pressas ut en stråle av cementbruk från botten av det 
tredje innerröret och efter hand som kapselröret dras upp, bildas 
en tätande cementkropp i marken.
Tätskärm kan bildas antingen med en rad cementpelare stående 
intill varandra eller med en slitsmur. Cementpelare bildas genom 
att kapselröret roteras då det dras upp och cementmur bildas, då 
strålen hålls i konstant riktning mellan två borrhål.
- Cementbruket (av cement Standard M) ger permeabilitet cirka I/IO^S 
i cementpelarna. Cementen innehåller 1/4 flygaska, som i sig har 
permeabilitet 1/10~10.
Kostnaderna för JET—skärmar är ungefär desamma som för spontning.
- Konstruktionen kan utan svårighet gå ned til 30 m djup.
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14. SLUTSATSER
Sven-Erik Lundin
Kjessler & Mannerstråle AB, Stockholm
Seminariedagen har uppnått sitt syfte att ge en bred 
lägesrapport över teknikområdet och särskilt belysa 
nyckelfrågor som tätningsmaterial, isolering, schakt­
stabilitet, kostnader och systemlösningar.
14.1
Gropvärmelager har en avgörande roll vid utnyttjan­
det av solvärme med höga temperaturer för medelstora 
system i gruppcentraler och byggnader. Isolerade 
säsongslager i storleken 5000-30000 m3 måste därför 
utvecklas ytterligare. Dessa kan också användas som 
korttidslager för energi och effektutjämning i vär­
meproduktionssystem med spillvärme, sopvärme och 
kraftvärme där groparna kan vara ett alternativ till 
ståltankarna.
14.2
De byggda gropmagasinen i Norden fungerar bra sedan 
barnsjukdomarna rättats till. Forsknings- och drift­
resultat stämmer med teorier och beräkningsmodeller. 
Systemen har dock byggts för komplicerade. Förenk­
lingar måste eftersträvas även om detta i någon del 
påverkar effektivitet och systemfinesser.
14.3
Kostnadsbilden är inte entydig eftersom kraven ut­
tryckt i kr/m3 beror på systemtillämpning, tempera­
turnivåer etc. Generellt anses dock kostnaderna 1987 
på storleksordningen 400-300 kr/m3 vara för höga för 
att någon kommersiell marknad ska börja uppstå. Sä­
songslager för solvärmecentraler har son kostnadsmål 
200-300 kr/m3. Korttidslager i värmeproduktionen kan 
kalkylmässigt få kosta mellan 500 och 1500 kr/m3 för 
att ge acceptabel ekonomi. Men innan en ny teknik med 
gropvärmelager används i stället för ståltankar, måste 
det ekonomiska utfallet vara markant bättre än de eta­
blerade systemen på marknaden.
Erfarenheter av byggda projekt och nyare kalkyler vi­
sar att isolering och tätning utgör 40-60% av kostna­
derna för en grop. Det är denna kostnadsdel som med 
utveckling av nya metoder och material skulle kunna 
sänkas mest.
14.4
Fullskaleprojekt typ gropmagasinet i Kv Kronhjorten 
Växjö ansågs helt nödvändiga om utvecklingen ska 
kunna föras framåt både tekniskt och ekonomiskt. Då 
kan också entreprenörens kunskaper utnyttas i FoU- 
projekt och nya praktiska erfarenheter erhållas.
155
14.5
För området med tätningsmaterialens hållfasthet, be­
ständighet, skarvning och olika arbetsmetoder finns 
ännu mycket att utveckla från industrins sida. Meto­
der har dock tagits fram att långtidstesta materialen. 
PEM-folier verkar f n mest lovande med hållbarhet för 
temperaturer på +80°C i 25 år. Fogningsteknik behöver 
förbättras. EPDM-foligr är svåra att foga på plats men 
fungerar upp till +7CUC i 25 år. Bästa men dyrastg 
materialet är PVDF som klarar temperaturer på +90 C i 
minst 25 år. "Metalliner" är också värda att prova i 
stor skala.
Ett önskamål för framtiden är att någon typ av folie­
material tas fram som kan "sprutas" direkt på platsen 
över värmeisoleringen. En annan teknik för tätning 
av jordgropsmagasin kan vara med leran i sig själv 
och ett "separationsskikt" för att klara vattenkemi- 
problemen.
Nya möjligheter att säkra schaktstabilitet i djupa 
jordgropsmagasin utgör metoderna med kalkpelare, 
slitsmurar och s k JET-pelare av betong.
Tätnings- och isoleringsproblemen är enklare att kla­
ra om värmeisolering bara sker ned till grundvatten­
nivån. Man bör också sträva efter att inte permanent 
sänka denna.
System med både fribärande lock/isolering respektive 
flytande värmeisolering bör utvecklas vidare eftersom 
konstruktionerna måste anpassas till gropmagasinens 
typ, läge, storlek m m.
14.6
Långt framskridna planer finns i Norden på att bygga 
ytterligare 4-6 gropmagasin i pilot - fullskala. 
Korttidslager bör prioriteras eftersom dessa är på 
gränsen till lönsamhet. En marknadsintroduktion av 
dessa banar väg för tekniklösningar som kan användas 
vid de större säsongsvärmelagren.
14.7
Nya koncept såsom blockfyllda berggropar bör också 
provas. De kan användas i kombinationer korttids- 
-säsongslager och därmed vara lönsamma. Konstgjorda 
hålrumsmagasin är också intressanta om de kan byggas 
med hjälp av jordstabilisering och injekterings/tät- 
ningsskärmar.
De internationella projekten inom IEA med gropmaga­
sin i Stuttgart och Massachusetts är komplicerade med 
sina "hybridlösningar" av slangsystem, jordfyllning 
och vattenlagring. Världen över finns dock ett stort 
intresse för teknikområdet att lagra varmt vatten.
Det anses som en nyckelfråga för framtidens medel­
stora solvärmesystem.

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 870242-5 
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